



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο:
«Ανακατασκευή πεζόδρομου Σολωμού»**

Πρακτικό της με αριθ. **22/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **21^{ης}** του μηνός **Οκτωβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21/10/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **24727/16-10-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνα Α. – Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Χατζής Μ., Κουτάκης Ν., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Πολυκαλά Χ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **12^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

Οι υπογραφόμενοι:

1) κα. Καμπάνη-Αντιπαριώτη Χριστίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Σάχα Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό, υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων.

2) κα Τσαρδακλή Παρασκευή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την κα Πάνου-Παπαθεοδώρου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό, υπαλλήλους του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

3) Την Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της την Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Ελένη Γεωργακοπούλου.

που αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την **80/02-4-2015** απόφαση του ΔΣ Παπάγου-Χολαργού καθώς και με την αριθ. **8/28-1-2015** απόφαση ΔΣ ορισμού Δημοτικού Συμβούλου, μεταβήκαμε σήμερα τηνστο έργο με τον Αθανάσιο Θ. Θεοδώρου Ε.Δ.Ε και την Επιβλέπουσα Μηχανικό Ξανθή Αντωνοπούλου, και παραλάβαμε τις εργασίες που έγιναν και οι οποίες είναι:

			ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
α/ α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔ Α	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	M3	Τριάντα τρία και τριάντα επτά	33,37
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	M3	Σαράντα εννέα και ογδόντα τέσσερα	49,84
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	M3	Τριάντα τρία και τριάντα επτά	33,37
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	M3	Εκατό τριάντα οκτώ και οκτώ	138,08
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	M3	Ογδόντα τέσσερα και εβδομήντα	84,70
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	M3	Δέκα πέντε και σαράντα τρία	15,43

7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	M3	Τριάντα οκτώ και ογδόντα πέντε	38,85
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΧΓΡ	Σαράντα δύο και δέκα επτά	42,17
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΧΓΡ	Επτακόσια ενενήντα τρία και δέκα τέσσερα	793,14
10	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π.Ο-155)	M3	Εξήντα πέντε και τριάντα τρία	65,33
11	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	M3	Τριακόσια ογδόντα εννέα και σαράντα εννέα	389,49
12	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	M2	Ενενήντα εννέα και εβδομήντα	99,70
13	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	M3	Είκοσι επτά και σαράντα έξι	27,46
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	Δύο και είκοσι εννέα	2,29
15	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	M2	Δέκα επτά και πενήντα πέντε	17,55
16	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΧΓΡ	Τετρακόσια ενενήντα πέντε	495,00
17	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3.Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID].Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	MM	Εκατόν τριάντα και ενενήντα	130,90
18	Φρεάτια υδροσυλλογής τύπου σχάρας (διπλό)	TEM	Μηδέν	0
19	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	TEM	Ένα	1
20	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	TEM	Δέκα	10,00
21	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	M2	Τέσσερα και ογδόντα	4,80
22	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μικρού μεγέθους	TEM	Μηδέν	0
23	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	TEM	Μηδέν	0

24	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	M2	Είκοσι επτά	27,00
25	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Σε εδάφη γαιώση - ημιβραχώση	M3	Τριάντα ένα και πενήντα επτά	31,57
26	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	M3	Τριάντα ένα και πενήντα επτά	31,57
27	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	TON x 10M	Εκατόν εξήντα ένα και τέσσερα	161,04
28	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο πρέλευσεως λατομείου	M3	Είκοσι τρία και εξήντα εννέα	23,69
29	Πλαστικός σωληνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6X10cm από σκληρό PVC.		Είκοσι πέντε	25,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με την υπ' αριθμ. **252/13-12-2012** (ΑΔΑ:ΒΕΦ2ΩΞΙ-ΕΚΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ**» με **ΚΑ 30.7333.0009** και προϋπολογισμό 50.000€ και εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
2. Με την υπ' αριθμ. **4/17-01-2013** (ΑΔΑ:ΒΕΙΒΩΞΙ-2Θ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 50.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου, με δημοπράτηση και την **77/26-3-2013** (ΑΔΑ:ΒΛΛΩΩΞ1-Ι40) απόφαση ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ενίσχυση της πίστωσης κατά 26.000€.
3. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την **20/2013** μελέτη του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. **15/26-2-2013** (ΑΔΑ:ΒΕΤ9ΩΞΙ-ΖΤΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **222/2013** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης 50.000,00€ για το έτος 2013 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **36/2-4-2013** (ΑΔΑ:ΒΕ56ΩΞ1-ΣΨΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **284/2013** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης του ποσού των 26.000€ .
5. Με την υπ' αριθμ. **46/30-04-2013** (ΑΔΑ:ΒΕΝΟΩΞΙ-ΜΩ3) απόφαση Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
6. Με την **76/18-06-2013** (ΑΔΑ:ΒΕΖΑΩΞΙ-ΕΕΨ) απόφαση Ο.Ε. με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις **28-05-2013** και στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κος Αθανάσιος Θεοδώρου ΕΔΕ με οικονομική προσφορά **59.159,99€** με το ΦΠΑ 23% (**Ομάδα Α με έκπτωση 13%, Ομάδα Β έκπτωση 13%**) με μέση έκπτωση **Εμ=13%**.
7. Με το υπ' αριθμ. **27517/02-8-2013** υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για **59.159,99€** (με ΦΠΑ 23%).
8. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν **έξη (6) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης με ημερομηνία **02-08-2013**.

9. Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία **08-01-2014** εμπρόθεσμα, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις **05-02-2014**.
10. Με την υπ'αριθμ. **245/18-12-2013** απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ στο ποσό **51.913,13 €** με ΦΠΑ και με την υπ'αριθμ. **24/30-1-2014** απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός-μειωτικός) στο ποσό **45.920,15 €** με ΦΠΑ.
11. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ΣΑΤΑ σύμφωνα με την υπ'αριθμ. **85/26-3-2013** (ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞ1-Ζ69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Με την παραπάνω εργολαβία έγιναν εργασίες ανακατασκευής του πεζόδρομου Σολωμού στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού μήκους περίπου 136μ, με βιομηχανικό δάπεδο κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να είναι αντιολισθηρό, λόγω κλίσης του εδάφους, καθώς επίσης κατασκευάστηκε δίκτυο ομβρίων σε όλο το μήκος της οδού με σύνδεση αυτού στο αποδέκτη της 17^{ης} Νοέμβρη.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τ.Υ. του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη τα **τρία (3) πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών** και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Νόμου 1418/84 και Π.Δ. 171/87, 609/85 και το Ν.3669/2008 Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και όπως τροποποιήθηκαν, παρέλαβε τις εργασίες όπως παραπάνω.

13. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται και οριστική διότι παρήλθε ο χρόνος εγγύησης.
14. Έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο συμπληρωμένο ΦΑΥ.

Το έργο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση, **‘ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ’** με αρ. ΜΕΕΠ **27934**, περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **08-01-2014** με τελικό ποσό **37.333,45€** χωρίς Φ.Π.Α. **23%**, ενώ με το Φ.Π.Α. **23%** (ποσού **8.586,70€**) ανέρχεται στο ποσό **45.920,15€**, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: **«Ανακατασκευή πεζόδρομου Σολωμού»**, το οποίο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση, **‘ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ’** με αρ. ΜΕΕΠ **27934**, περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **08-01-2014**, με τελικό ποσό δαπάνης **45.920,15€**, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. **23%**, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ, Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμόνδος Γ.