



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 293

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015»**

Πρακτικό της με αριθ. **25/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **11<sup>ης</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **11/11/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26909/06-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **31** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.– Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρή Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κουτάκης Ν., Νικολάου Δ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **25<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αριθμ. **249/2014** (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»** με **Κ.Α. 30.7332.0003**, προϋπολογισμού 200.000,00€ και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. **250α/2014** (ΑΔΑ:Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 200.000,00 € για το 2015 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

3. Με την υπ' αριθμ. **63/2015** (ΑΔΑ: 72ΩΧΩΞ1-1ΧΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 240.000,00€ για το 2015 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. **64/2015** (ΑΔΑ: 705ΓΩΞ1-ΚΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **315/2015** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης έχει γίνει δέσμευση της πίστωσης 240.000,00 €.
5. Η με αριθ. **35/2015** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
6. Με την υπ' αριθ. **67/2015** (ΑΔΑ:ΩΥ99ΩΞ1-ΛΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»**.
7. Με την υπ' αριθ. **102/2015** (ΑΔΑ:7ΗΡ1ΩΞ1-ΦΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»** η εργοληπτική επιχείρηση **«Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- (ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.)»**
8. Με το υπ'αρ.πρωτ. 49399/27229/10-9-15 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ'αριθ. 102/2015 (ΑΔΑ:7ΗΡ1ΩΞ1-ΦΦ0) Α.Ο.Ε.
9. Την υπ' αριθ. **22407/2015** (ΑΔΑ: 788ΙΩΞ1-ΦΩΤ) εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»**, ποσού **121.418,88 €** με ΦΠΑ (**98.714,54 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **22.704,34** ΦΠΑ) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- (ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.)»** υπογράφηκε στις **25-9-2015** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **τρεις (3) μήνες**.
10. Κατόπιν των παραπάνω, στις **5-11-2015** η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και εισάγονται πέντε (5) νέες εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. Σημειωτέον ότι, στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζεται μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου.

### ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»**, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **121.418,88 €** με ΦΠΑ, εκ των οποίων **98.714,54 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **22.704,34** για Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **121.418,88 €** με Φ.Π.Α., εκ των οποίων **98.714,54 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των προβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **22.704,34** για Φ.Π.Α.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοί κ.κ. Αυγουρόπουλος Α., Τσουροπλής Γ., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

**Δημήτριος Οικονόμου**

**Δημήτριος Τούτουζας**

**Τα Μέλη**

Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.– Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.– Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.