



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) για το έργο: «Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας – Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»**

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 9<sup>ης</sup> του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **30<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αριθμ. **201/2015** (ΑΔΑ:7ΤΤΡΩΞ1-01Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»** με ΚΑ **30.7333.0026** με προϋπολογισμό **12.600,00 €** και τρόπο εκτέλεσης του έργου με απ' ευθείας ανάθεση.
1. Με την υπ' αριθμ. **200/2015** (ΑΔΑ:7ΘΥΠΩΞ1-Δ1Π) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **12.600,00€** για το **2015** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **449/8-10-2015** (ΑΔΑ: ΒΜ0ΖΩΞ1-8ΣΚ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου **«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»** έχει εγκριθεί η δέσμευση της πίστωσης **12.600,00 €**.
3. Με την υπ' αριθμ. **186/2015** (ΑΔΑ:7Μ7ΒΩΞ1-ΛΗΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η υπ' αριθμ. **449/2015** Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου **«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»** για τη δέσμευση της πίστωσης **12.600,00 €**.
4. Η με αριθ. **87/2015** μελέτη του έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Με την υπ' αριθμ. **208/2015** (ΑΔΑ: 7ΑΑ2ΩΞ1-ΒΝΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η επιλογή αναδόχου με απ' ευθείας ανάθεση για το έργο: **«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»** η εργοληπτική επιχείρηση **«ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (οδός Εθνάρχου Μακαρίου **4, 15343** Αγία Παρασκευή, με ΑΦΜ: **998380500**, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με αριθμό ΜΕΕΠ **23254**, αντί προσφερόμενης έκπτωσης **17%** επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης, βάσει του άρθρου **72** παρ. δ', του **Ν.3852/2010** (Νόμος Καλλικράτη), σύμφωνα με τον οποίο οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής εκτελούνται από την Οικονομική Επιτροπή.
6. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **91795/49375/16-12-15** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. **208/2015** (ΑΔΑ: 7ΑΑ2ΩΞ1-ΒΝΞ) Α.Ο.Ε.
7. Την υπ' αριθμ. **1363/2015** (ΑΔΑ: ΩΥΓΦΩΞ1-ΧΞ7) εργολαβική σύμβαση του έργου **«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»**, ποσού **10.458,00 €** με ΦΠΑ (**8.502,44 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των προβλέπτων δαπανών και **1.955,56** ΦΠΑ) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** υπογράφηκε στις **19-01-2016** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **ένας (1) μήνας**.
8. Κατόπιν των παραπάνω, στις **12-02-2015** η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του **1<sup>ου</sup>** Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. Σημειωτέον ότι, στον **1<sup>ο</sup>** Α.Π.Ε. (ο οποίος είναι τελικός) παρουσιάζεται μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού,

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου «**Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 1.074,14 € και διαμορφώνεται σε **9.395,24 €** με Φ.Π.Α., εκ των οποίων **7.638,40 €** για εργασίες, μηδενική δαπάνη απροβλέπτων και **1.756,83 €** για Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικός) για το έργο: «**Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά **1.074,14 €** και διαμορφώνεται σε **9.395,24 €** με Φ.Π.Α., εκ των οποίων **7.638,40 €** για εργασίες, μηδενική δαπάνη απροβλέπτων και **1.756,83 €** για Φ.Π.Α.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

**Δημήτριος Οικονόμου**

**Δημήτριος Τούτουζας**

**Τα Μέλη**

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.