



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 173

**Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ -
ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για 11-07-2016, λόγω ανωτέρας βίας**

Πρακτικό της με αριθ. **6/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **15^{ης}** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **15.06.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **14725/10.06.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου

Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νικόλαος Κουτάκης

Μιχαήλ Χατζής
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος

Μαρία Δημητριάδου

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ. **6/2016** (ΑΔΑ: 6ΦΚΚΩΞ1-ΗΘΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **5.000,00€** για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο **«Προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού»** με **Κ.Α.15.7135.0003**.
2. Την υπ' αριθ. **20/2016** (ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **227/2016** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 5.000,00€.
3. Την με αριθ. **60/2016** μελέτη προμήθειας, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
4. Την υπ' αριθ. **588/2016** Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού»** στον **«Μαρτίνο Νικ. Μιχαήλ»**, ο οποίος κατέθεσε την χαμηλότερη έγκυρη προσφορά.
5. Την από **12560/26-5-2016** Σύμβαση προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού»** που υπέγραψε ο **«Μαρτίνο Νικ. Μιχαήλ»**, ποσού **€3.962,00** πλέον ΦΠΑ **23% €911,26** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€4.873,26**.
6. Την προθεσμία παράδοσης της προμήθειας η οποία είναι **ένας (1) μήνας**, δηλαδή στις **26/6/2016**.
7. Την από **6/6/2016** επιστολή του **«Μαρτίνου Νικ. Μιχαήλ»**, με την οποία αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών κατά δέκα μέρες, λόγω των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων) στην χώρα προέλευσης (Γαλλία) του εργοστασίου της εταιρείας από την οποία ο ανάδοχος έχει παραγγείλει τα συγκεκριμένα είδη. Η επιστολή του συνοδεύεται από έγγραφο της Γαλλικής εταιρείας που αναφέρει το λόγο παράτασης.
8. Το γεγονός ότι, υπάρχει φυσική καταστροφή στην Γαλλία λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων.
9. Το άρθρο 27, παράγραφος 5, της Υ.Α 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), το οποίο αναφέρει ότι :
*«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.
 Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
 Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».*

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

για την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **δεκαπέντε (15) ημέρες**, δηλαδή από **26-6-2016** στις **11-7-2016**, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, που οφείλεται σε καθυστέρηση της παραγωγής τους, λόγω των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων) στη χώρα προέλευσης (Γαλλία) του εργοστασίου της εταιρείας από την οποία ο ανάδοχος έχει παραγγείλει τα συγκεκριμένα είδη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή από 26.06.2016 στις 11 Ιουλίου 2016 της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ», λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, που οφείλεται σε καθυστέρηση της παραγωγής τους, λόγω των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων) στη χώρα προέλευσης (Γαλλία) του εργοστασίου της εταιρείας από την οποία ο ανάδοχος έχει παραγγείλει τα συγκεκριμένα είδη.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Τράκας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Νικόλαος Στάππας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 173/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά – Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.