

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 229**

**Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου :**  
**«Κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου»**

Πρακτικό της με αριθ. **11/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **14<sup>ης</sup>** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **14.09.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **21424/09.09.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **30** και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου	Αθανάσιος Βαλυράκης	Νικόλαος Κουτάκης
Χρύσα Παρίση	Γεωργία Αρβανίτη	Περικλής Ζήκας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Γεώργιος Τσουροπλής	Ελένη Γεωργακοπούλου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Μαρία Δημητριάδου	Ιωάννης Κεχρής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Βασιλική Μπουφούνου	Δημήτριος Τούτουζας
Μιχαήλ Χατζής	Μιχαήλ Τράκας	Αικατερίνη Φασούλη
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Βικτωρία Νικάκη	Ιωάννης Σκουτέρης	Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Δήμητρα Ρουφογάλη	Αθανάσιος Χαρακτινιώτης	Γεώργιος Ανυφαντής
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	Γεώργιος Ρεμόνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παναγιώτης Δεμέστιχας	Νικόλαος Στάππας	Χριστίνα Πολυκαλά
-----------------------	------------------	-------------------

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **19<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Το έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρία ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε., με ΜΕΕΠ 3662 (οδός Μοράβα 1-3, Τ.Κ. 16343 Ηλιούπολη τηλ. 2109769003 και ΦΑΞ 2109769005) με ΑΦΜ 095697423, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Σφελάγγη, πρόεδρο της ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

Περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **6-5-2016** εμπρόθεσμα, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις **8-6-2016** και με τελικό ποσό **674.799,45€** με ΦΠΑ 23%.

Η προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/2008 και όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4070/2012 καθώς και το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 που αφορά την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την Πέμπτη 8-9-2016 από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 17/06/2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και την απόφαση 198/2016 (ΑΔΑ: 70ΜΘΩΞ1-9ΗΓ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου, με αριθ. πρωτ. 21.167/8-9-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, το με αριθ. 21.167/08.09.2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου», με ανάδοχο την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της, κο Δημήτριο Σφελάγγη, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06.05.2016 εμπρόθεσμα, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις 08.06.2016 και με τελικό ποσό 674.799,45€ με ΦΠΑ 23%.

Η προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/2008 και όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4070/2012 καθώς και το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 που αφορά την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την Πέμπτη 08-09-2016 από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 17.06.2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και την απόφαση 198/2016 (ΑΔΑ: 70ΜΘΩΞ1-9ΗΓ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Παρών» δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Τσουροπλής, Νικόλαος Κουτάκης.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 229/2016.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

**Τα Μέλη**

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρή, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος.