



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»**

Πρακτικό της με αριθ. **05/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **22^{ης}** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2017**.

Στο Χολαργό σήμερα, **22.03.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5736/17.03.2017** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **31** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ρεμούνδος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **27^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθ. 58/2016 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
2. Την υπ' αριθ. 197/2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 η εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» με ΚΑ 30.7332.0012 και προϋπολογισμό έργου 100.000,00€, καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με Δημοπράτηση.
3. Την υπ' αριθ. 270/2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, στο οποίο έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 100.000,00€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
4. Την υπ' αριθ. 52/2016 (ΑΔΑ : Ω7ΥΗΩΞ1-Ο34) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγκρισης της 335/2016 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 100.000,00€ για το έτος 2016.
5. Την 27-07-2016 διενεργήθηκε η δημοπρασία.
6. Με την υπ' αριθ. 136/2016 (ΑΔΑ: ΩΓΤ5ΩΞ1-59Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού.
7. Την με αριθ. πρωτ. 61128/23615/31-08-2016 απόφαση του Γεν. Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της 136/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης του έργου.
8. Στις 18-10-2016 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Εργασίες :	23.470,92€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15% :	3.520,64€
Αναθεώρηση :	348,39€
ΦΠΑ 24% :	6.561,58€
ΣΥΝΟΛΟ :	33.901,53€

9. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 18-07-2017.
10. Με την υπ' αριθ. 330/2016 απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 33.901,53€ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στις εργασίες, Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές, που θα γίνουν στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Οι χώροι του Πάρκου έχουν συνεχή χρήση από τους δημότες και τους επισκέπτες, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη της συντήρησης αυτού.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συντάχθηκε βάσει του αρ. 57 του Ν.3669/2008, για να συμπεριλάβει:

1. **Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών** όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνολικά με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) γίνεται ανάλωση απροβλέπτων, ποσού 28,14€ από τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), για τη συνολική δαπάνη των αυξομειώσεων ποσοτήτων (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και το ΓΕ & ΟΕ).

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 33.901,53€ (με ΦΠΑ 24%) και δεν παρουσιάζει αλλαγή από την αρχική σύμβαση και τον 1^ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με ανάλωση ποσού 28,14€, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Έχουμε τη γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», με ανάδοχο την ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 33.901,53€ (με ΦΠΑ 24%) και δεν παρουσιάζει αλλαγή από την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με ανάλωση ποσού 28,14€, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Κεχρής, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Μιχαήλ Χατζής, Γεώργιος Τσουροπλής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Περικλής Ζήκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 63/2017.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μιχαήλ Τράκας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Ι. Κεχρής, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.