

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92**

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου:
«Συντήρηση πλατειών 2015»**

Πρακτικό της με αριθ. **06/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **26^{ης}** του μηνός **Απριλίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **26.04.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **8478/21.04.2017** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη

Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης

Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νικόλαος Κουτάκης
Ελένη Γεωργακοπούλου

Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **22^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015».

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθ. 249/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015» με προϋπολογισμό 73.800€ και τρόπο εκτέλεσης «δημοπράτηση».
3. Με την υπ' αριθ. 249/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί Έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 73.000,00€ για το έτος 2015 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου, με Κ.Α. 30.7332.0005.
4. Με την υπ' αριθ. 76/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Έκθεση Ανάλυσης Υποχρέωσης και την 340 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης 73.000,00€ για το έτος 2015.
5. Με την υπ' αριθ. 140/2015 περί έγκρισης αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015», με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 14-7-2015 για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση του ΤΕΡΕΤΡΟΝ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10% επί του τιμολογίου μελέτης.
6. Την 04/12/2015 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 53.414,54€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, με αρ. πρωτ. 29338/04-12-2015.
7. Με την υπ' αριθ. 79/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο.
8. Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και με την υπ' αριθ. 80/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή παρατάθηκε κατά δύο (2) μήνες, το δε έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με αρ. πρωτ. 17016/05-07-2016.
9. Αντικείμενο του έργου είναι η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρηθήκαν. Συγκεκριμένα:

Α.Τ. 1 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 2,09€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 2 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 2,30€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 3 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 63,65€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 4 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 361,20€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 5 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 1.783,58€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Τ. 6 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 659,79€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 7 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 180,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 8 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 117,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 9 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 11,20€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 10 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 18,48€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 11 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 173,80€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 12 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 35,46€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 13 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 1.800,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 14 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 270,68€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 15 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 45,02€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 16 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 40,17€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 17 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 20,20€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 18 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 222,31€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 19 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 74,40€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 20 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 64,32€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 21 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 756,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Τ. 22 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 4.500,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 23 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 2.890,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 24 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 247,56€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 25 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 533,84€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 26 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 100,50€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 27 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 454,50€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 28 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 170,09€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 29 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 518,20€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 30 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 510,90 € προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 31 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 500,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 32 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 1.649,48€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 33 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 4.798,80€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 34 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση ποσού κατά 702,52€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 35 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 697,35€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 36 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 540,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 37 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 131,95€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Τ. 38 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 56,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 39 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 28,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 40 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 112,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 41 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 216,03€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 42 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 238,76€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 43 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 330,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT1 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 96,48€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT4 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 1.274,40€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT5 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 1.677,60€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT6 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 1.008,25€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT7 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 100,80€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT8 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 147,50€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT9 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 977,36€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT10 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 434,26€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT12 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 45,90€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 1^ο/NT13 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 11,48€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Τ. 1^ο/ΝΤ14 Αύξηση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Αύξηση του ποσού κατά 57,60€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 44 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 200,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 45 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 182,96€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 46 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 376,80€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 47 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 1.247,26€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 48 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 677,65€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Α.Τ. 50 Μείωση της ποσότητας σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατόπιν επιμέτρησης. Μείωση του ποσού κατά 6,00€ προ έκπτωσης και Γ.Ε. και Ο.Ε.

Οι αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,

η δαπάνη των εργασιών μετά την έκπτωση ανέρχεται στο ποσό των 44.861,20€

η δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.075,02€

η δαπάνη λογιστικού λάθους ανέρχεται σε 0,01€

η δαπάνη για απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 2,98€

η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 475,33€

η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 12.585,72€ αυξημένη κατά 300,38€ λόγω αλλαγής συντελεστή από 23% σε 24%

Το τελικό ποσό του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 66.000,26€ αυξημένη κατά 300,38€ λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ομάδες εργασιών	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενες με τον 2 ^ο ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλατον
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	24.738,84	33.009,70	18.738,77	10.467,91
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ		5.248,47		
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14.273,10	11.851,50	0	2.421,60
Σύνολο Εργασιών	39.011,94	44.861,20	18.738,77	12.889,51
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.022,15	8.075,43	3.372,98	2.320,11
Σύνολο Εργασιών 1	46.034,09	52.936,22	22.111,75	15.209,62

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απρόβλεπτα	6.905,11	2,98		6.902,13
Αναθεώρηση	475,33	475,33		
ΦΠΑ	12.285,34	12.585,72	300,38	
Συνολική Δαπάνη	65.699,88	66.000,26	22.412,13	22.111,75

Συνοψίζοντας:

Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μετά το ΓΕ+ΟΕ 18% και την έκπτωση δημοπρασίας διαμορφώνεται στο ποσό των 52.936,22€, έναντι 46.034,09€ της σύμβασης δηλαδή επί πλέον δαπάνη 6.902,13€ με το ΓΕ & ΟΕ ή ποσοστό 14,99%.

Η επί πλέον δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών οφείλεται σε νέες εργασίες συνολικού κόστους μετά την έκπτωση με ΓΕ+ΟΕ 18% ποσού 6.902,13€ που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν γίνεται χρήση επί έλατον δαπανών.

Η χρήση των επί πλέον και επί έλατον δαπανών κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από την διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία δηλαδή δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% μεταφοράς δαπάνης από ομάδα σε ομάδα και το ποσοστό 10% του ποσού της σύμβασης των αθροιστικών μεταφορών όλων των ομάδων.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 66.000,26€ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης ως προς τις εργασίες και η διαφορά των 300,38€ στο ΦΠΑ οφείλεται στην αλλαγή του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Για τον λογιστικό έλεγχο των ανωτέρω χρησιμοποιήθηκε ανάλογο πρόγραμμα τα αποτελέσματα του οποίου συνοδεύουν τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση πλατειών 2015», με ανάδοχο την επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ – ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», όπως συνάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 66.000,26€ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης ως προς τις εργασίες και η διαφορά των 300,38€ στο Φ.Π.Α. οφείλεται στην αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Ιωάννης Κεχρής.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας και Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 92/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.