



## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

Αριθμός Απόφασης: 93

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264) για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Χολαργός σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 29-3-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/3/2024 πρακτικό - γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών & παροχής υπηρεσιών μελετών που συντάσσονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264) για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 371.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Στου Παπάγου σήμερα, 21 Μαρτίου 2024 συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που συγκροτήθηκε με υπ' αριθ. 8/2023 (ΑΔΑ:61Ξ3ΩΞ1-N29) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, προκειμένου να αποφασίσει για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264) για την προμήθεια με τίτλο

**«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**, της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, **για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.**

Την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ζητάει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, λόγω της καθυστέρησης της ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στα με αρ.πρωτ. (της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ) 13068889-13068890-13068891-13068892-13068893-13068894-13068895 αιτήματα του Δήμου για σύνδεση των πύλων ηλεκτροδότησης με τους σταθμούς φόρτισης των ποδηλάτων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παραβρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής:

1. ANNA ΙΣΚΟΥ- Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ - Μέλος
3. ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – Μέλος

#### **Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

- Την υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο **«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**, της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης **έξι (6) μήνες, ήτοι έως 17/1/2024**.
- Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 216-220 του Ν. 4412/2016.
- Το γεγονός ότι, στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης αυτής (άρθρο 4.5 Της Διακήρυξης και άρθρο 10 της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης)
- Το άρθρο 6.1 της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), στο οποίο προβλέπεται η χρονική παράταση- προθεσμία παράδοσης των ειδών.
- Την υπ' αριθ. **e-182949/17-7-2023 ΤΜΕΔΕ** Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρία αξίας **12.000,00 €**.
- Το γεγονός ότι, έως σήμερα δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

- Το υπ' αριθ. πρωτ. **26806/30-11-2023** αίτημα που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία «**AMCO ABEΕ**», με το οποίο αιτείται παράταση της σύμβασης **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 16/4/2024**, λόγω σοβαρών ελλείψεων και καθυστερήσεων στα υλικά κατασκευής (χάλυβας) και μικροηλεκτρονικής (microchips) του κατασκευαστικού οίκου σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων (συνημμένα email καθώς και αποδεικτικά δελτία φορτωτικής της μεταφορικής εταιρείας).
- Την υπ' αριθ. **2/2024** Απόφαση της Δημοτική Επιτροπής για έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης, για παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 16/4/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.
- Την εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, για 2<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης για παράταση του χρόνου ισχύος **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 15/7/2024**, λόγω της καθυστέρησης της ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στα με αρ.πρωτ. (της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ) 13068889-13068890-13068891-13068892-13068893-13068894-13068895 αιτήματα του Δήμου για σύνδεση των πύλων ηλεκτροδότησης με τους σταθμούς φόρτισης των ποδηλάτων.
- Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την πρόταση της Επιτροπής να δεχτεί την προαναφερθείσα παράταση για τους λόγους που ανέφερε η Επιτροπή στην εισήγησή της.

#### **Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή:**

την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. **16664/18-7-2023** σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για **παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και τις 15/7/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.**

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος**

**Μέλος**

**Μέλος**

**ΑΝΝΑ ΙΣΚΟΥ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΣΑΡΛΑΚΗ**

**ΞΑΝΘΗ  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
Το ανωτέρω πρακτικό - γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών & παροχής υπηρεσιών μελετών που συντάσσονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και τις 15/7/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ**: η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
5. Δημήτριος Οικονόμου