

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθμός Απόφασης: 85

Έγκριση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Έργου : « **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Προϋπολογισμού 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Χολαργός σήμερα την **18^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **13-5-2016**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρος	Βασιλική Μπουφούνου.
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χρύσα Παρίση	Ιωάννης Κεχρής.
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου **εννέα (9) μελών**, βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5)** και **απόντα τέσσερα (4)**.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **197/2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»** με **Κ.Α. 10.7311.0002** με προϋπολογισμό 250.000,00€, εκ των οποίων 100.000,00 € στο οικονομικό έτος 2016 και 150.000,00 στο οικονομικό έτος 2017 και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.
2. Την υπ' αριθμ. **270/2015** (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 100.000,00 € για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την με αριθ. **32/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
4. Τον **Ν. 3669/2008** Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012, τον Ν.4129/2013, τον Ν.4250/2014, τον Ν.4278/2014, τον 4281/2014 καθώς και το Ν.Δ. 1418/84, τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, 171/87 και το άρθρο 9 παρ. του Π.Δ. 171/87 και τα σχετικά ΦΕΚ 547Β/92 και 137β/86 που διέπουν τις συμβάσεις των έργων.
5. Την υπ' αριθ. **50/2016** (ΑΔΑ: 61ΒΛΩΞ1-ΞΕΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**.
6. Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ: 6ΝΥ4ΩΞ1-ΤΦΒ) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες : Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου και ΦΕΚ.

7. Ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις **10/5/2016** ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **19/2016** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνήλθε σε συνεδρίαση για την διεξαγωγή της παραπάνω δημοπρασίας.

Μετά από πρόσκληση των επιθυμούντων να διαγωνισθούν και να παραδώσουν προσφορές, με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατατέθηκε χειρόγραφο υπόμνημα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, στο οποίο αναφέρεται ότι, **«οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ε.Δ.Ε. δεν συμμετέχουμε σήμερα στην εν λόγω δημοπρασία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού λόγω απεργίας του κλάδου μας»**. Το χειρόγραφο υπογράφεται από δέκα (10) Ε.Δ.Ε.

Κατόπιν αυτού και εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά μέχρι τη λήξη της ώρας επίδοσης, ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3669/08 και το άρθρο 18 της διακήρυξης, ο διαγωνισμός δύναται να διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Έχοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα δημοπρασιών του Δήμου, προτείνεται η ημερομηνία αυτή να είναι στις **2 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη**.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου.
2. Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Ορίζει ως **νέα ημερομηνία** διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**, (Προϋπολογισμού 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την **Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – MARIA ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
- 2 Χρύσα Παρίση
3. Αγλαΐα Σουρανή
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος