



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων».

Αριθμός Απόφασης:

297

Χολαργός σήμερα την 9^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 5-11-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Γεώργιος Ανυφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 2 -11-2021 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων», προϋπολογισμού 74.400,00 €, σύμβασης 32.736,00 € και συνολικής δαπάνης 32.736,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως ακολούθως:

Οι υπογράφοντες το παρόν Πρωτόκολλο:

α. Βαλής Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, ως Πρόεδρος.

β. Άνθης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως μέλος.

γ. Πετροπούλου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως μέλος.

δ. Τράκας Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού, ως μέλος.

που συγκροτούμε την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 16171/14-9-2021 Πρακτικό κλήρωσης υπαλλήλων, το οποίο εγκρίθηκε

με την υπ' αριθ. **238/2021** (ΑΔΑ: ΨΤ31ΩΞ1-ΡΗΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού καθώς και με την υπ' αριθ. **209/19-9-2019** (ΑΔΑ: ΨΗΓΦΩΞ1-ΠΑΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορισμού Δημοτικού Συμβούλου, για τη διενέργεια Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**» του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Αφού λάβαμε υπόψη:

(1)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.4013/2011, τον Ν.3861/2010, τον Ν.3548/2007, **όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.**

(2)Την με αριθμό **192/5-09-2017** (ΑΔΑ: ΩΩΦΞΩΞ1-ΘΓΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για το ανωτέρω έργο στον «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**».

(3)Την υπ' αριθ.πρωτ. **33309/12-12-2017** εργολαβική σύμβαση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**» ποσού **32.736,00 €** με **ΦΠΑ 24% (26.400,00 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης και **6.336,00 €** για **ΦΠΑ 24%**) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» υπογράφηκε στις **12-12-2017** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **δώδεκα (12) μήνες.**

(4)Την υπ' αριθ.πρωτ. **28808/12-12-2018** Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου του θέματος.

(5)Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.

Πήγαμε σήμερα **2 Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** στο έργο, παρουσία του αναδόχου «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» και της επιβλέπουσας Παρασκευής Τσαρδακλή, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και κάναμε την Οριστική Παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας του θέματος.

Έχοντας υπ' όψη την Τελική Επιμέτρηση, όπως ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα μηχανικό Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Δ/ντρια Τ.Υ. Χριστίνα Βασσάλου, προβήκαμε στην **Οριστική παραλαβή** του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16:

Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 36,82 ton
ΣΥΝΟΛΟ= 36,82 ton

1. Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια επί αυτοκινήτου ton A.T. 1

2. Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια επί χειροκίνητων μέσων ton A.T. 3

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 36,82 ton
ΣΥΝΟΛΟ= 36,82 ton

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 4.311,90 ton. km
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 2.305,36 ton.km
ΣΥΝΟΛΟ= 6.617,26 ton.km

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 66,75 m3
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 23,55 m3
ΣΥΝΟΛΟ= 90,30 m3

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 34,54 m3
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: -
ΣΥΝΟΛΟ= 34,54 m3

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 331,60 tonX10m
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 331,38 tonX10m
ΣΥΝΟΛΟ= 662,98 tonX10m

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 34,54 m3
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 19,41 m3
ΣΥΝΟΛΟ= 53,95 m3

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 5,00 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ= 5,00 τεμ.

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 5,00 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ= 5,00 τεμ.

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 5,00 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ= 5,00 τεμ.

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 61,36 m2
ΣΥΝΟΛΟ= 61,36 m2

3. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ton.km A.T.6

4. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα m3 A.T.13

5. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχαν. μέσων m3 A.T.14

6. Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων tonX10m A.T.16

7. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα m3 A.T. 35

8. Διάνοιξη οπών, φωλεών σε πλινθοδομές (0,25-0,50) m2, τεμ. A.T.45

9. Καθαίρεση στύλων (μεταλλικών ή μη), τεμ. A.T. 60

10. Τοποθέτηση πινακίδων, στύλων (μεταλλικών ή μη), τεμ. A.T. 61

11. Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας m2 A.T. 64

12. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά m2 A.T. 77

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 450,00 m²
ΣΥΝΟΛΟ = 450,00 m²

13. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων m²
A.T. 78

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 315,00 m²
ΣΥΝΟΛΟ = 315,00 m²

14. Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση
σκυροδέμ. C16/20 m³ A.T. 83

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 34,54 m³
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: -
ΣΥΝΟΛΟ = 34,54 m³

15. Σκυρόδεμα μικρών έργων από σκυρόδεμ.
C16/20 m³ A.T. 94

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 8,46 m³
ΣΥΝΟΛΟ = 8,46 m³

16. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος μικρών
έργων C12/15 m³ A.T. 96.

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 12,38 m³
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: -
ΣΥΝΟΛΟ = 12,38 m³

17. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος μικρών
έργων C16/20 m³ A.T. 97

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 2,93 m³
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 8,46 m³
ΣΥΝΟΛΟ = 11,39 m³

18. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών τεμ.
A.T. 106

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 21,08 m²
ΣΥΝΟΛΟ = 21,08 m²

19. Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας
m² A.T. 109

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 42,67 m²
ΣΥΝΟΛΟ = 42,67 m²

20. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος
ξυλοτύπων m² A.T. 111

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 42,67 m²
ΣΥΝΟΛΟ = 42,67 m²

21. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C
kg A.T. 114

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 678,08 kg
ΣΥΝΟΛΟ = 678,08 kg

22. Σιδηρά κιγκλιώματα από ράβδους συνήθων
διατομών kg A.T. 388

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 28,73 kgr
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 373,73 kg
ΣΥΝΟΛΟ= 402,46 kgr

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 55,00 m2
ΣΥΝΟΛΟ= 55,00 m2

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 34,02 m2
ΣΥΝΟΛΟ= 34,02 m2

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 358,65 m2
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: -
ΣΥΝΟΛΟ= 358,65 m2

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 358,65 m2
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: -
ΣΥΝΟΛΟ= 358,65 m2

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 49,50 m2
ΣΥΝΟΛΟ= 49,50 m2

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 986,40 m2
ΣΥΝΟΛΟ= 986,40 m2

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: -
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 125,00m
ΣΥΝΟΛΟ= 125,00m

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 5 τεμ
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: -
ΣΥΝΟΛΟ= 5 τεμ

Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 88,09 m3
 Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 62,80 m3
ΣΥΝΟΛΟ= 150,89 m3

23. Επιστεγάσεις με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα m2 A.T. 507

24. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα m2 A.T. 517

25. Υδροχρωμ/σμοί επιφανειών σκυροδέματος με ακρυλ. τσιμεντόχρ. m2 A.T. 688

26. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς m2 A.T. 689

27. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών m2 A.T. 712

28. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά m2 A.T. 808

29. Πλήρωση οριζοντίων αρμών με ελαστομερές υλικό m2 A.T. 836

30. Συντήρηση φρεατίων αποχέτευσης ή ομβρίων (ανύψωση ή υποβιβασμός) τεμ. A.T. 872

31. Εκσκαφή θεμελίων με χρήση μηχανικ. μέσων σε γαιώδη-ημιβραχ. m3 A.T. 880

<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 123,80 m² Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 123,80 m²</p>	<p>32. <u>Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου</u> m² A.T.883</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 7,05 m Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 7,05 m</p>	<p>33. <u>Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών αγωγών Ο.Κ.Ω.</u> m³ A.T. 884</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 12,38 m³ Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 12,38 m³</p>	<p>34. <u>Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15</u> m³ A.T. 888</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 2.93 m³ Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 2.93 m³</p>	<p>35. <u>Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων κλπ</u> m³ A.T. 889</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 555,49 kg Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 555,49 kg</p>	<p>36. <u>Χαλύβδινα δομικά πλέγματα B500C</u> kg A.T. 890</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: = 123,80 m² Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 123,80 m²</p>	<p>37. <u>Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων-νησίδων κλπ</u> m² A.T.893</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 6,00 τεμ Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 6,00 τεμ</p>	<p>38. <u>Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου</u> τεμ. A.T.897</p>
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: 12,00 τεμ. Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: - ΣΥΝΟΛΟ= 12,00 τεμ.</p>	<p>39. <u>Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στύλων</u> τεμ. A.T.898</p>
<p><u>ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u></p>	
<p>Από 1ο Π.Π.Α.Ε.: - Από 2ο Π.Π.Α.Ε.: 24,00 m² ΣΥΝΟΛΟ= 24,00 m²</p>	<p>40. <u>Αποκατάσταση τοπικών βλαβών από οπλισμένο σκυρόδεμα</u> m² A.T. 966</p>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. **48/2016** μελέτη προϋπολογισμού **74.400,00 €** με ΦΠΑ, η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

2. Την υπ' αριθμ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** με **Κ.Α. 30.7326.0011** και προϋπολογισμό **300.000,00 €** (150.000,00 € για το 2017 και 150.000,00 € για το 2018) και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.

3. Την υπ' αριθμ. **311/2016** (ΑΔΑ:ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 150.000,00 € για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

4. Την υπ' αριθμ. **21/2017** (ΑΔΑ:7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 74.400,00 € για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

5. Την υπ' αριθμ. **54/2017** (ΑΔΑ: 6ΛΡΒΩΞ1-ΞΤ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου όπου γίνεται μείωση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** με **Κ.Α. 30.7326.0011** από **300.000,00 σε 74.400,00 €** και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.

6. Την υπ' αριθ. **350/24-4-2017** (ΑΔΑ:ΩΜΕΒΩΞ1-10Θ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ αριθ. **61/25-4-2017** (ΑΔΑ: ΩΒΤ6ΩΞ1-ΓΔ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, ποσού 74.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. **30.7326.0011** οικονομικού έτους 2017.

7. Την με αριθ. **48/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

8. Τον **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

9. Ότι η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.

10. Ότι η επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού ορίστηκε με την υπ' αριθ. **68/25-4-2017** (ΑΔΑ:ΩΠ4ΣΩΞ1-ΖΝ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

11. Ότι οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **75/3-5-2017** (ΑΔΑ: Ω2ΑΡΩΞ1-9ΝΘ). Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

12. Ότι η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ:**17PROC006284123**.

13. Ότι η περίληψη Διακήρυξης, με υπ'αριθ.πρωτ. **13390/6-6-2017**, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ:6ΟΞΨΩΞ1-9ΙΕ), δημοσιεύτηκε σε 2 πανελλαδικές εφημερίδες (Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών- Γενική Δημοπρασιών), 2 τοπικές εφημερίδες (Αμαρυσία- Μαχητική φωνή Χαλανδρίου) και στο ΦΕΚ (ΚΑΔ: 42509).

14. Ότι ο Διαγωνισμός έγινε στις **29/06/2017** και κατατέθηκαν οι κάτωθι έγκυρες προσφορές:

Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας

Α/Α	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ποσοστό έκπτωσης %	Δαπάνη έργου κατά την προσφορά (€)	Παραδεκτή προσφορά	Σειρά κατάθεσης
1	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	56	26.400,00	ΝΑΙ	2
2	Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.	48	31.200,01	ΝΑΙ	1
3	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	45	33.000,00	ΝΑΙ	3
4	ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	33	40.200,00	ΝΑΙ	4

15. Ότι την χαμηλότερη έγκυρη οικονομική προσφορά κατέθεσε η «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με ποσοστό έκπτωσης **56%**. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **26.400,00 €** πλέον ΦΠΑ 24% **6.336,00 €**, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **32.736,00 €** με τον ΦΠΑ.

16. Ότι με την υπ'αριθ. **136/5-07-2017** (ΑΔΑ: ΩΖΠΡΩΞ1-0Χ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου με ποσοστό έκπτωσης Εμ=**56,00%**.

17. Ότι η προαναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες (με το υπ'αριθ. πρωτ. **17954/12-7-2017** έγγραφο κοινοποίησης) και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.

18. Ότι, μετά από σχετική πρόσκληση (με το υπ'αριθ. πρωτ. **18439/19-7-2017** έγγραφό μας), σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 22 & 23.2-23.10 της διακήρυξης, το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 και την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016), ο προσωρινός ανάδοχος «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» προσκόμισε εμπρόθεσμα (με το υπ'αριθ. πρωτ. **20329/11-8-2017** έγγραφό του), τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης.

19. Το από **1-9-2017** Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, τα οποία ευρέθησαν πλήρη και σωστά.

20. Με την υπ'αριθ. **192/5-09-2017** (ΑΔΑ: ΩΩΦΞΩΞ1-ΘΓΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από **1-9-2017** Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας

διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** με **ποσοστό έκπτωσης 56,00%**.

21. Την υπ' αριθ.πρωτ. **33309/12-12-2017** εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** ποσού **32.736,00 €** με **ΦΠΑ 24% (26.400,00 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης και **6.336,00 € για ΦΠΑ 24%)** με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** υπογράφηκε στις **12-12-2017** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **δώδεκα (12) μήνες**.

22. Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου βεβαιώθηκε με την υπ'αριθ.πρωτ. **28808/12-12-2018** Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

23. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου εγκρίθηκε με το υπ'αριθ. πρωτ. **6605/12-3-2019** έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση θεωρημένη από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.4412/16, παρέλαβε τις εργασίες όπως παραπάνω.

Έχει κατατεθεί συμπληρωμένο **ΦΑΥ**.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 2-11-2021 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: **«Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων»** προϋπολογισμού **74.400,00 €**, σύμβασης **32.736,00 €** και συνολικής δαπάνης **32.736,00 €** με Φ.Π.Α. με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος