



Παπάγου 15 / 05 / 2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ  
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡ. [canagnostopoulou@dpapxol.gov.gr](mailto:canagnostopoulou@dpapxol.gov.gr)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  
213 2027 113  
FAX: 213 2027 198

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την έγκριση 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα για την εκπόνηση της μελέτης «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».**

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αριθμ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικαιροποίηση της έγκρισης προεκτιμώμενων αμοιβών της με αρ. 12022154 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας..
2. Την συγχρηματοδότηση της σύμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 και από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.
3. Την υπ' αριθμ. 308/2022 (ΑΔΑ: 68Ν7ΩΞ1-Υ44) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης.
4. Την υπ' αριθμ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικαιροποίηση της έγκρισης προεκτιμώμενων αμοιβών της με αρ. 12022154 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας..
5. Την συγχρηματοδότηση της σύμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 και από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.
6. Την υπ' αριθμ. 308/2022 (ΑΔΑ: 68Ν7ΩΞ1-Υ44) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης.
7. Την με αρ. πρωτ. 8991/24-4-2023 και με ΑΔΑΜ: 23SYMV013756627 υπογραφείσα σύμβαση.
8. Με την 96/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας της Μελέτης (ΑΔΑ: ΡΠΦΠΩΞ1-9ΛΑ).
9. Με την 179/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση εκπόνησης των μελετών, ενδιάμεσου χρόνου εγκρίσεων (ΑΔΑ: 6Α0ΜΩΞ1-ΣΩΨ).
10. Την με αριθμ. πρωτ: 28466/20.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014039064) Τροποποιητική Σύμβαση εκπόνησης μελετών «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ», συμβατικής αμοιβής 256.083,07 € με Φ.Π.Α. 24% με παράταση χρόνου ισχύος της χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.
11. Την με αρ. πρωτ. 443578/25-4-2024 Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δήμου 11292/15-5-2024) περί ομόφωνης σύμφωνη γνώμοδοτηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τον 2<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα για την εκπόνηση των μελετών «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

## ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη της «Βιοκλιματικής Ανάπλασης παράδρομου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού» αφορά την διευθέτηση της κίνησης πεζών, οχημάτων, την χωροθέτηση της στάθμευσης της φύτευσης και γενικά της καλύτερης λειτουργίας του παραδρόμου Μεσογείων.

Μέσω της ανάπλασης του παράδρομου της Μεσογείων επιδιώκεται η καλή προσβασιμότητα των πεζών, η μίξη χρήσεων, οι σύγχρονες υποδομές και ο γενικότερος χαρακτήρας που θα προσελκύει όλες τις ηλικιακές ομάδες.

## Ο 2<sup>ος</sup> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο παρών 2ος Σ.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (παρ.4, άρθρο 186) για την διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης και προκύπτουν τα παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί Πλέον	Επί Έλαττον
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5.836,32 €	21.772,80 €	15.936,48 €	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	183.221,86 €	183.221,86 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	27.371,83 €	36.756,46 €	9.384,63 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	22.963,53 €	25.811,50 €	2.847,97 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5.255,39 €	16.352,33 €	11.096,94 €	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ			15.936,48 €	-
Σύνολο Επί Πλέον / Έλαττον Δαπάνης			15.936,48 €	-
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	13.298,67 €	13.298,67 €	= 48.102,16 €- 45.192,82 €	
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ	10.395,00 €	10.395,00 €		
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ	5.078,86 €	5.078,86 €		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	22.665,51 €	22.665,51 €		
ΣΑΥ-ΦΑΥ	3.781,50 €	3.781,50 €		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	320.681,05 €	368.721,87 €		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	48.102,16 €	2.909,34 €		
ΣΥΝΟΛΟ	368.783,21 €	368.783,21 €		
ΕΚΠΤΩΣΗ 44,00%	162.264,61 €	162.264,61 €		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	206.518,60 €	206.518,60 €		
ΦΠΑ (24%):	49.564,46 €	49.564,46 €		
ΣΥΝΟΛΟ:	256.083,06 €	256.083,06 €		

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)**

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση αλλά και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος **2<sup>ο</sup> Συγκριτικού Πίνακα εκπόνησης μελετών «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»**, ο οποίος παρουσιάζει Συνολική Δαπάνη **256.083,06 € (με Φ.Π.Α. 24%)** και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

**Έχουμε την γνώμη**

**ότι δύναται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα εκπόνησης μελέτης «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».**

ΠΑΠΑΓΟΥ 15/05/2024

ΠΑΠΑΓΟΥ 15-05-2024

Αν/ πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ