



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – τακτοποιητικού του έργου «δημιουργία αρχείου Τ.Υ. στη στάθμη -1 της Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν. 3669/2008

Πρακτικό της με αριθ. **10/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 6^{ης} του μηνός **Μαΐου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **06/05/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **8447/30-04-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικριώνη Α. – Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Τίγκας Κ. – Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Αποστολόπουλος Ν., Νικολάου Δ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Γρηγόριος Λαζαράκος και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – τακτοποιητικού του έργου «δημιουργία αρχείου Τ.Υ. στη στάθμη -1 της Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)», στον οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. **249/2014 (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Δημιουργία Αρχείου στη στάθμη -1, στη Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)**» με **ΚΑΕ 30.7331.0003** και προϋπολογισμό **12.600,00 €**.
3. Με την υπ' αριθμ. **250α'/2014 (ΑΔΑ: Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ)** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η ψήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους **2015**.
4. Με την υπ' αριθμ. **18/2015 (ΑΔΑ: 69Ν3ΩΞ1-Ι3Χ)** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους **2015** σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5. Με την υπ' αριθμ. **109/4-2-2015 (ΑΔΑ: 60ΛΘΩΞ1-Α10)** απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης **11.700,00 €** για το έτος **2015**.
6. Την με αριθ. **96/2014** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
7. Την υπ' αριθμ. **13/6-2-2014 (ΑΔΑ: 6Θ04ΩΞ1-Ι7Θ)** περί απ' ευθείας ανάθεσης του Έργου «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Υ. ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -1, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ.Π. (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90)**», με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της ανάθεσης που διενεργήθηκε την **6-2-2015** για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση του **ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ** με ποσοστό έκπτωσης **12%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
8. Το με αριθμ πρωτ. **1243/6800/18-2-2015** έγγραφο Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, περί νομιμότητας της 13/2015 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **8989/1-4-2014** πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
10. Την με αρ. πρωτ. : **4967 / 13 - 3 – 2015 Σύμβαση Εκπόνησης Έργου**.

Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών Πρώτος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων μετά από επιμετρήσεις των εργασιών. Θεωρήθηκαν αναγκαίες κυρίως εργασίες χρωματισμών εσωτερικών χώρων στην στάθμη του -1 όπου κατασκευάζεται το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι εργασίες αυτές καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ με τη δαπάνη αναθεώρησης και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **10.277,81 €** και **δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το ποσό της Σύμβασης**.

Έχουμε τη γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Υ. ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -1 ΤΗΣ Δ.Κ.Π. (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90)**».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – τακτοποιητικού του έργου «**δημιουργία αρχείου Τ.Υ. στη στάθμη -1 της Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)**», σύμφωνα με το άρθρο **48** παρ. **10** του **Ν.3669/2008** και συνολικής δαπάνης **10.277,81 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσικρικώνη.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.