



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71

Έγκριση 1^{ης} παράτασης για το έργο: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2015»

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **9^{ης}** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **35^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους **2015**.
 2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **50Μ/2015** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€180.000,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%**. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **121/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **4/8/2015**.
 4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ**, Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **155/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 5. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **29/10/2015**, για το συμβατικό ποσό των **€60.000,01+23%** Φ.Π.Α., με έκπτωση **59%** επί των τιμών του τιμολογίου.
- Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν τέσσερις (**4**) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **29/2/2016**.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **4485/24-02-2016** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται την **1^η** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (**120**) ημέρες, ήτοι μέχρι **30/06/2016**, επικαλούμενος λόγους capital controls, αποκλεισμού εθνικών οδών λόγω απεργιών, νοσηλεία του σε νοσοκομείο και κακών καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών (ασφαλτόστρωση και εφαρμογή ακρυλικών χρωμάτων σε επιφάνειες γηπέδων και τοποθέτηση στρώσεως βάσης, επισκευή φθαρμένων τμημάτων και διαγράμμιση του στίβου(ταρτάν), στο γήπεδο Μακ Μαρσώ).

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

- α) την παραπάνω αίτηση του αναδόχου
- β) την νοσηλεία του αναδόχου σε δημόσιο νοσοκομείο για σοβαρό λόγο υγείας
- γ) ότι η ασφαλτόστρωση και η εφαρμογή των ακρυλικών χρωμάτων στις επιφάνειες των γηπέδων, η τοποθέτηση στρώσεως βάσης, επισκευή φθαρμένων τμημάτων και διαγράμμιση του στίβου (ταρτάν), στο γήπεδο Μακ Μαρσώ, απαιτούν αυστηρά συνθήκες ζέστης και έλλειψης υγρασίας
- δ) Σύμφωνα με το άρθρο **48** παρ. **10** του Ν. **3669/08**, παρ. **8^α**, δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας ενενήντα (**90**) ημερολογιακών ημερών, (έως **29/05/2016**), για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του Ν. **3852/2010** (**ΦΕΚ Α' 87**) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, (έως 29/5/2016), σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν. 3669/08, παρ.8^α για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λευκό "ψήφησαν" οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.