



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015»

Πρακτικό της με αριθ. **4/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **13^{ης}** του μηνός **Απριλίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **13.04.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **8235/08.04.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **30** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Βασιλική Μπουφούνου

Δημήτριος Τούτουζας

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **33^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι :

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015», που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. :

1. Συνετάχθη η υπ' αριθμ 32/20015 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο του τίτλου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000€ μαζί με ΦΠΑ 23%.
2. Με την υπ' αριθμ. 82/22-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΒΦΩΞ1-ΓΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.
3. Με την υπ' αριθμ. 120/30-6-2015 (ΑΔΑ: Ω1ΓΠΩΞ1-6ΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 23-6-2015 και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»** με μέση έκπτωση 12%.
4. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 15/10/2015 στο ποσό των **132.000,00€** (μαζί με ΦΠΑ 23%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης Οκτώ (8) μηνών ήτοι την 15-6-2016.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Α.Π. είναι ο 1ος Α.Π. που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **132.000,00€** της σύμβασης, χωρίς μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/18-6-2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής στις θέσεις που υποδείχθηκαν στον ανάδοχο.

Τα τμήματα των πεζοδρομίων που ήδη κατασκευάσθηκαν είναι διάσπαρτα στο Δήμο, τα οποία ήταν κατεστραμμένα από οχήματα και ρίζες δέντρων και επιλέχθηκαν ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και την πυκνότητα κίνησης των πεζών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη το Κόψιμο- Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού από 1,21 έως 1,50 (Ν.Τ.1) και το Κόψιμο- Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού >1,51μ (Ν.Τ.2).

Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Η χρήση των επί ελάττων δαπανών, περιορίζεται στην κάθε ομάδα σε ποσοστό μικρότερο του 20% της αρχικής δαπάνης. Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015**» δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **107.317,07€** με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό των **132.000,00€**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου –Χολαργού και δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 107.317,07€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό των 132.000,00€, σύμφωνα με την εισήγηση.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Βικτωρία Νικάκη, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Ιωάννης Κεχρής, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Ρεμούνδος, Χριστίνα Πολυκαλά.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 117/2016.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Ελένη Γεωργακοπούλου

Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου–Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά–Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικίωνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.