



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170**

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο :  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»**

Πρακτικό της με αριθ. **6/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **15<sup>ης</sup>** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **15.06.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **14725/10.06.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνα  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Περικλής Ζήκας  
Ελένη Γεωργακοπούλου

Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Νικόλαος Κουτάκης

Μιχαήλ Χατζής  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος

Μαρία Δημητριάδου

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **17<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Η με αριθ. **66/2014** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
2. Την υπ' αριθ. **249/12-11-2014** (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»** με ΚΑΕ 15.7331.0001 και προϋπολογισμό έργου 188.000,00€, καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτού, με Δημοπράτηση.
3. Με την υπ' αριθ. **250α'/12-11-2014** (ΑΔΑ:Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου, είχε εγγραφεί πίστωση ποσού 195.000,00€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. **112/2015** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης 190.000,00€ για το έτος 2015 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/6-2-2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΞΤ1ΩΞ1-ΣΟ7).
5. Την υπ' αριθ. **206/12-12-2014** (ΑΔΑ:6Λ4ΕΩΞ1-ΨΘΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ακύρωσης του Διαγωνισμού και επανάληψη αυτού και την αριθ. πρωτοκόλλου **258341/17-03-2015** Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής περί μη ακύρωσης της Δημοπρασίας του έργου.
6. Με την υπ' αριθ. **171/19-12-2014** (ΑΔΑ: Ω9ΨΧΩΞ1-ΑΜΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου.
7. Ο Προϋπολογισμός του έργου ήταν :

Εργασίες :	130.704,45€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15% :	19.605,67€
Αναθεώρηση :	2.535,41€
ΦΠΑ 23% :	<u>35.154,47€</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>188.000,00€</b>

8. Την **25-11-2014** διενεργήθηκε η Δημοπρασία.
9. Με την με αρ. **51/1-4-2015** (ΑΔΑ: 7ΧΕ3ΩΞ1-Κ6Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ Ε.Δ.Ε.»** με προσφερόμενη μέση έκπτωση **13,75%** στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης.
10. Την με αριθ. πρωτοκόλλου **29539/16256/15-5-2015** Απόφαση του Γεν. Γραμματέα. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Δ/νσης Διοίκησης περί νομιμότητας της 51/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης του έργου.
11. Στις **10-06-2015** υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι :

Εργασίες :	112.737,26€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15% :	16.910,59€
Αναθεώρηση :	2.186,79€
ΦΠΑ 23% :	<u>30.321,97€</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>162.156,61€</b>

12. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι **10-12-2015**.
13. Με την με αριθ. 315/27-11-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε Παράταση 90 ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως 9-3-2016.

14. Με την 314/27-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΗΜΕΩΞ1-ΑΤ8) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 162.156,61€ (με ΦΠΑ 23%).
15. Με την 76/09-03-2016 (ΑΔΑ:7Γ38ΩΞ1-26Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 162.156,61€ (με ΦΠΑ 23%).
16. Με την με αριθ. 77/09-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΗΒΜΩΞ1-Δ52) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 38 ημερολογιακών ημερών, έως 16-04-2016.
17. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 16-04-2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 9964/23-04-2016 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

## **Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορούσε την επισκευή και συντήρηση των παρακάτω παιδικών σταθμών :

- Α' Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.Χ. (17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου).
- Β' & Γ' Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.Χ. (Φανερωμένης).
- Δ' Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.Χ. (Γεννηματά).
- Α' Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.Π. (Μπλέσσα).
- Β' Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως).

Στις προς εκτέλεση εργασίες περιλαμβάνονταν :

- Επισκευές δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες.
- Εργασίες χρωματισμών.
- Εργασίες διευθέτησης ομβρίων.
- Τοποθέτηση / αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων.
- Εργασίες επενδύσεων.
- Εργασίες αποξήλωσης παλαιών οργάνων παιδικών χαρών.

Οι εν λόγω εργασίες εντοπίζονταν στους εξωτερικούς χώρους των Παιδικών Σταθμών, όπου τα νήπια αυλίζονται – ψυχαγωγούνται με στόχο την εφαρμογή των κατάλληλων υλικών και των απαιτούμενων εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των νηπίων και η χωρίς κινδύνους λειτουργία των παραπάνω χώρων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN, EN1176 & EN1177.

## **Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3<sup>ο</sup> (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 3<sup>ος</sup> (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

α. **Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών και νέων εργασιών** από τα εγκεκριμένα 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών.

β. **Την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%** που αντιστοιχεί στη δαπάνη των εκτελεσμένων εργασιών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Τιμολόγιο και κατά συνέπεια δεν έχει εξοφληθεί μέχρι και την **31<sup>η</sup> Μαΐου 2016**.

Συνολικά με τον 3<sup>ο</sup> (Τακτοποιητικό) Α.Π.Ε. γίνεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού **16.910,50€** από την αρχική σύμβαση, εκ των οποίων ποσόν **16.738,81€** χρησιμοποιείται για τη συνολική δαπάνη των Νέων Τιμών του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και το ΓΕ & ΟΕ) και ποσόν **171,69€** για την κάλυψη επιπλέον δαπανών.

Ο 3<sup>ος</sup> (Τακτοποιητικός) Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης **162.387,06€** (με αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%) και παρουσιάζει αύξηση ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά **230,45€**, με ανάλωση ποσού **16.910,50€** από το ποσόν των Απροβλέπτων Δαπανών της Αρχικής Σύμβασης.

Έχουμε τη γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> (Τακτοποιητικό) Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει, τον 3<sup>ο</sup> (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο 3<sup>ος</sup> (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι συνολικής δαπάνης 162.387,06€ (με αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%) και παρουσιάζει αύξηση ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά 230,45€, με ανάλωση ποσού 16.910,50€ από το ποσόν των Απροβλέπτων Δαπανών της Αρχικής Σύμβασης.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Αικατερίνη Φασούλη, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Ρεμούνδος, Χριστίνα Πολυκαλά.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Τράκας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Νικόλαος Στάππας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 170/2016.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

### **Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά – Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνα, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.