

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 131**

**Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016»**

Πρακτικό της με αριθ. **08/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **15^{ης}** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **15.06.2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **14091/09.06.2017** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας

Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεωργία Αρβανίτη
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ιωάννης Κεχρής
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος

Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **19^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθ. **197/2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»** με **Κ.Α. 30.7332.0011** και προϋπολογισμό 50.000,00€ και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
2. Με την υπ' αριθ. **270/2015** (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 50.000,00€ για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την υπ' αριθ. **5/2016** (ΑΔΑ: 6ΚΨ5ΩΞ1-Α3Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου αυξήθηκε η δαπάνη του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»** και προϋπολογισμό από 50.000,00€ σε 150.000,00€.
4. Με την υπ' αριθ. **11/2016** (ΑΔΑ: 6209ΩΞ1-ΩΥ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 150.000,00€ για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
5. Με την υπ' αριθ. **20/2016** (ΑΔΑ: Ο9Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **244/2016** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης έγινε δέσμευση της πίστωσης 150.000,00€.
6. Η με αριθ. **5/2016** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Με την υπ' αριθ. **34/2016** (ΑΔΑ: 6Θ3ΚΩΞ1-ΖΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»**.
8. Με την υπ' αριθ. **64/2016** (ΑΔΑ: 6ΡΒΗΩΞ1-ΓΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»** η εργοληπτική επιχείρηση **«ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ»**, με ποσοστό έκπτωσης Ε1= 58% επί των τιμολογημένων εργασιών και ποσοστό έκπτωσης Ε2= 58% επί του ποσοστού Γ.Ε & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε 52.959,51€ πλέον ΦΠΑ 23% 12.180,69€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **65.140,20€**.
9. Με το υπ' αρ. πρωτ. 45047/17058/8-7-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **64/2016** (ΑΔΑ:6ΡΒΗΩΞ1-ΓΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. **22749/2016** εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»**, ποσού 65.669,79€ με ΦΠΑ 24% (52.959,51€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των προβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 12.710,28€ για ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ»** υπογράφηκε στις **23-09-2016** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **έξι (6) μήνες**.
11. Με την υπ' αριθ. **350/2016** (ΑΔΑ: 9ΟΕ7ΩΞ1-Μ5Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου.
12. Με την υπ' αριθ. **64/2017** (ΑΔΑ: ΩΩΚΡΩΞ1-ΞΟΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
13. Με την υπ' αριθ. **65/2017** (ΑΔΑ: ΩΛΖΒΩΞ1-5Δ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας δύο (2) μηνών. Η νέα προθεσμία λήγει στις **23-05-2017**.
14. Κατόπιν των παραπάνω, στις **19-05-2017** η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του ανωτέρω έργου όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης και οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Σημειωτέον ότι, στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζεται μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **65.669,79€** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων **52.959,51€** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **12.710,28€** για Φ.Π.Α. 24%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 65.669,79€ με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων 52.959,51€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 12.710,28€ για Φ.Π.Α. 24%.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Φασούλη.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 131/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής.