



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»**

Πρακτικό της με αριθ. 11/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26<sup>ης</sup> του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017.

Στον Χολαργό σήμερα, 26.07.2017, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18670/21.07.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23 και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Βικτωρία Νικάκη

Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Νικόλαος Κουτάκης  
Περικλής Ζήκας  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Μιχαήλ Χατζής  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Μαρία Δημητριάδου  
Ιωάννης Σκουτέρης

Ελένη Γεωργακοπούλου  
Ιωάννης Κεχρής  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος

Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 10<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Συνετάχθη η υπ' αριθ. **91/2016** μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000€ μαζί με ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθ. **139/2016** (ΑΔΑ: 7ΨΥΨΩΞ1-ΥΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. **127/2016** (ΑΔΑ: 7Φ3ΔΩΞ1-ΑΥ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την **20-09-2016** και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **“ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ”** με έκπτωση 52%.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε με αριθμό **1644/27-01-2017** στο ποσό των **33.600,00€** (μαζί με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης **δέκα έξι (16) μηνών** ήτοι την 27-07-2018.

Οι τμηματικές προθεσμίες που έχει ορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι: α) χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και β) χρόνος συντήρησης που ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες.

Την αριθ. πρωτ. **9017/27-04-2017** αίτησή του ο ανάδοχος του έργου **«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ»** ζητάει παράταση της τμηματικής προθεσμίας της εκτέλεσης των εργασιών του έργου, για λόγο της δυσχέρειας εύρεσης και προμήθειας κατάλληλων εσχαρών στο εμπόριο και την καθυστέρηση της προμήθειας αυτών από το εξωτερικό, για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων εσχαρών στις οδούς Ασπασίας, Μέτωνος, Βουτσινά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Την υπ' αριθ. **104/2017** (ΑΔΑ: 71ΣΖΩΞ1-ΔΙ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες.

**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Με την υπ' αριθ. 62/2017 (ΑΔΑ: Ω5Η3ΩΞ1-ΓΑΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. 130/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΟΖΩΞ1-ΝΦΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **33.600,00€** της σύμβασης, χωρίς μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Το έργο αφορά εργασίες διευθέτησης φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων επί των οδών Αντισυνταγματάρχη Ιωάννη Τσιάκα, Μέτωνος, Βουτσινά, Ασπασίας και Ελ. Βενιζέλου από την οδό Αναστάσεως έως την οδό Κύπρου.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όπως έχει διορθωθεί έως σήμερα.

**ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής στις θέσεις που υποδείχθηκαν στον ανάδοχο.

Η αύξηση της δαπάνης όλων εργασιών καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 77%.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 27.096,78€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **33.600,00€**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 27.096,18€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 33.600,00€.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Νικόλαος Στάππας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 171/2017.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.