



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236

Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016»

Πρακτικό της με αριθ. **13/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17^{ης} του μηνός **Οκτωβρίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **17.10.2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26511/13.10.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **32** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελένη Γεωργακοπούλου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **35^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συνετάχθη η υπ' αριθ. **35/2016** μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000€ μαζί με ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθ. **57/2016** (ΑΔΑ: Ω9ΚΗΩΞ1-ΝΑΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. **91/2016** (ΑΔΑ: Ω5ΘΟΩΞ1-9ΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις **17-05-2016** και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.**», με μέση έκπτωση 13% και την υπ' αριθ. **145/2016** (ΑΔΑ: 7ΥοΛΩΞ1-οΨ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανάκλησης της υπ' αριθ. 91/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξης μειοδότη με οικονομική προσφορά **263.121,96€** με τον ΦΠΑ 24%.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε το με αριθμό **27795/21-11-2016**, στο ποσό των **263.121,96€** (μαζί με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δέκα μηνών ήτοι την 21-09-2017.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με την υπ' αριθ. 61/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΧΛΩΞ1-ΤΑΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. 129/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΦ8ΩΞ1-ΦΞ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. 170/2017 (ΑΔΑ: 7ΛΜΔΩΞ1-Ω94) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **263.013,51€** της σύμβασης με Φ.Π.Α., με μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης **κατά 108,45€** (μειωτικά).

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/18-06-2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 4^{ΟΥ} Α.Π.Ε

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας – τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν με την τελευταία αναλυτική επιμέτρηση.

Η αύξηση της δαπάνης όλων εργασιών καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα.

Η χρήση των επί έλαττον δαπανών, σε ποσοστό μικρότερο του 10% της αρχικής δαπάνης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα παρουσιάζει **μείωση** έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη είναι **212.107,67€** χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **263.013,51€**. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **108,45€**.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - τακτοποιητικός του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη είναι 212.107,67€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 263.013,51€. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 108,45€.

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Γεώργιος Ανυφαντής.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Αγλαΐα Σουρανή, Γεώργιος Τσουροπλής, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Ιωάννης Κεχρής, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χριστίνα Πολυκαλά

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 236/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος.