

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108**

**Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού τού έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017»**

Πρακτικό τής με αριθ. **06/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **18^{ης}** του μηνός **Απριλίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **18.04.2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **9422/12.04.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμόνδος
Παναγιώτης Δεμέστιχας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου

Ιωάννης Κεχρής
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Μπρέμπου

Χριστίνα Πολυκαλά
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **21^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συνετάχθη η υπ' αριθ. 2017059 μελέτη του έργου, από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με ΑΔΑΜ: 17REQ001540589 πρωτογενούς αιτήματος.

Με την υπ' αριθ. 113/2017 (ΑΔΑ: Ψ456ΩΞ1-ΞΚΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. 191/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓ8ΡΩΞ1-ΞΑΠ & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001933210 2017-09-12), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του παραπάνω έργου με οικονομική προσφορά 423.000,00€ με τον Φ.Π.Α. 24% και μέση έκπτωση Εμ= 15,00%.

Την υπ' αριθ. 1/2018 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε με αριθμό 5701/12-03-2018, στο ποσό τών 423.300,00€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δέκα (10) μηνών, ήτοι την 12-01-2019.

Την υπ' αριθ. 10731/25-01-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) για τη σύμφωνη γνώμη διαχείρισης επί έλασσον δαπανών. Η αύξηση της δαπάνης τών εργασιών καλύφθηκαν από το ποσό τών απροβλέπτων δαπανών και από τις επί έλασσον δαπάνες σε ποσό τών 4.720,15€ ποσοστό 1,59% επί έλασσον στο σύνολο της σύμβασης.

Την υπ' αριθ. 2791/31-1-2019 βεβαίωση περάτωσης εργασιών που βεβαιώνει ότι όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου «Ασφαλοστρώσεις οδών έτους 2017» περατώθηκαν εμπρόθεσμα, δηλαδή στις 11-01-2019.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 423.162,29€ της σύμβασης, με μεταβολή από το αρχικό ποσό τής σύμβασης κατά 137,71€ με Φ.Π.Α. .

Με την υπ' αριθ. 231/12-09-2018 (ΑΔΑ: 6Μ59ΩΞ1-ΝΦΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό 423.300,00€ της σύμβασης και χωρίς μεταβολή από το αρχικό ποσό αυτής.

Με την υπ' αριθ. 43/12-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΤΡΩΞ1-530) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό 423.300,00€ της σύμβασης και χωρίς μεταβολή από το αρχικό ποσό αυτής.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής σε οδούς που προβλέπονταν στη μελέτη και μετά την τελευταία αναλυτική επιμέτρηση.

Συγκεκριμένα έγινε συντήρηση ασφαλοτάπητα, διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών στις παρακάτω οδούς:

1. οδός Εθν. Αμύνης (από Υμηττού έως Αναστάσεως),
2. οδός 8^{ης} Μεραρχίας (από Στρ. Παπάγου έως Κορυτσάς),
3. οδός Κορυτσάς (από Κυδωνιών έως 8^{ης} Μεραρχίας),
4. οδός Πίνδου & Σταυραετού,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5. οδός 17^{ης} Νοέμβρη (από παρ. Μεσογείων έως Πλ. Εθν. Αντιστάσεως),
6. οδός 25^{ης} Μαρτίου (από Αναστάσεως έως Καραϊσκάκη),
7. οδός Κατσιμπήρη (από Αναστάσεως έως Υμηττού),
8. οδός Περικλέους (σε τμήματα που είχαν πρόβλημα λόγω ριζών δέντρων).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη τού 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα - τακτοποιητικού, παρουσιάζει **μείωση κατά 110,95€ χωρίς Φ.Π.Α. και 137,71€ με Φ.Π.Α.** έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **341.259,91€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό τών **423.162,29€**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - τακτοποιητικό τού έργου: «Ασφαλοστρώσεις οδών έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής σε οδούς που προβλέπονταν στη μελέτη και μετά την τελευταία αναλυτική επιμέτρηση.

Συγκεκριμένα έγινε συντήρηση ασφαλοτάπητα, διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών στις παρακάτω οδούς:

1. οδός Εθν. Αμύνης (από Υμηττού έως Αναστάσεως),
2. οδός 8^{ης} Μεραρχίας (από Στρ. Παπάγου έως Κορυτσάς),
3. οδός Κορυτσάς (από Κυδωνιών έως 8^{ης} Μεραρχίας),
4. οδός Πίνδου & Σταυραετού,
5. οδός 17^{ης} Νοέμβρη (από παρ. Μεσογείων έως Πλ. Εθν. Αντιστάσεως),
6. οδός 25^{ης} Μαρτίου (από Αναστάσεως έως Καραϊσκάκη),
7. οδός Κατσιμπήρη (από Αναστάσεως έως Υμηττού),
8. οδός Περικλέους (σε τμήματα που είχαν πρόβλημα λόγω ριζών δέντρων).

Η δαπάνη τού 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα - τακτοποιητικού, παρουσιάζει **μείωση κατά 110,95€ χωρίς Φ.Π.Α. και 137,71€ με Φ.Π.Α.** έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **341.259,91€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό τών **423.162,29€**.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα Ρουφογάλη, Ιωάννης Σκουτέρης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος Ρεμόνδος και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 108/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής.