

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 272**

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή
Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2018-2019»**

Πρακτικό τής με αριθ. **16/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **11^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **11.11.2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26816/07.11.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Αθανάσιος Βαλυράκης Χρήστος Πετράκης	Νικόλαος Καραγιάννης Μαρία Σιώτου
Νικόλαος Κουκής	Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Μιχαήλ Υφαντής Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη	Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Χατζής Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Πολύδωρας	Αντώνιος Ρεκλείτης
Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Ανυφαντής	Γεώργιος Ρεμούνδος
	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας
	Νικήτας Κανάκης	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Παναγιώτης Δεμέστιχας		

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν της ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 19^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας κ.ο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθ. 259/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-οΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τού έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019», με προϋπολογισμό 550.000,00€ και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ.
2. Με την υπ' αριθ. 274/2017 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού τού Δήμου τού έτους 2018, με την οποία εγγράφηκε πίστωση 200.000,00€ για το 2018 και 350.000,00€ στο 2019, με Κ.Α. 15.7331.0037.
3. Με την υπ' αριθ. 246/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΓΕΩΞ1-ΗΗΘ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης 200.000,00€ για το 2018.
4. Με την αριθ. 2018011 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
6. Με την υπ' αριθ. 38/2018 (ΑΔΑ: 9ΒΠοΩΞ1-8οΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019».
7. Με την υπ' αριθ. 74/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΥΧΩΞ1-ΟΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Με την υπ' αριθ. 95/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΓ8ΩΞ1-8Μ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στον μειοδότη «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 66,13% επί των τιμών του τιμολογίου και οικονομική προσφορά 150.239,01€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
9. Με την αριθ. πρωτ. 22891/2018 και Α/Α 2018173 εργολαβική σύμβαση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.» υπογράφηκε στις 22-10-2018 ενώ η συμβατική προθεσμία τού έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.
10. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 99115/12-04-2019 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΔΕΠΑ), σύμφωνη γνώμη περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
11. Με την υπ' αριθ. 106/2019 (ΑΔΑ: ΩΞ6ΚΩΞ1-ΘΥΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 73.897,53€ πλέον Φ.Π.Α.
12. Με την υπ' αριθ. 149/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΤ8ΩΞ1-ΡΙΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
13. Με την υπ' αριθ. 150/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΨΙΩΞ1-Ν7Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου Χολαργού και της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2019.
14. Με την υπ' αριθ. 1301/2019 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (τμήμα VI / Δ' Διακοπών), με αριθμό πρωτοκόλλου 53872/26-08-2019, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
15. Με την αριθ. πρωτ. 23776/01-10-2019 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», υπογράφηκε στις 01-10-2019.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για τα έτη 2018-2019.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκληρωμένη μορφή του. Οι αυξήσεις που προέκυψαν καλύπτονται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης. Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών στην αρχική σύμβαση δεν παρουσιάζεται μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης, ενώ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, ενώ δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής. Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, χρησιμοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών εντός της ίδιας ομάδας, ενώ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών από μία ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα εργασιών.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκληρωμένη μορφή του. Οι αυξήσεις που προέκυψαν καλύπτονται από τα απρόβλεπτα της 1^{ης} ΣΣΕ. Στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν παρουσιάζεται μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, ενώ δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ. Στην 1^η ΣΣΕ χρησιμοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών εντός της ίδιας ομάδας, ενώ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών από μία ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα εργασιών.

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ειδικότερα επέρχονται οι εξής αλλαγές στις εγκεκριμένες ποσότητες των εργασιών:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**1. ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

- Αύξηση στα ΑΤ 1.1, 1.2, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.37, 1.38, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.58, 1.61, 1.68, ΝΤ 1.6.
- Μείωση στα ΑΤ 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.69, ΝΤ 1.3, ΝΤ 1.4, ΝΤ 1.5, ΝΤ 1.7, ΝΤ 1.8, ΝΤ 1.9.

2. ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αύξηση στα ΑΤ 2.3, 2.10, 2.11, 2.12, ΝΤ 1.10, ΝΤ 1.11.
- Μείωση στα ΑΤ 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.16, 2.18, 2.20.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**1. ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

- Αύξηση στα ΑΤ 1.28, 1.45, ΝΤ 1.13, ΝΤ 1.16, ΝΤ 1.17, ΝΤ 1.20.
- Μείωση στα ΑΤ 1.60, ΝΤ 1.14, ΝΤ 1.15, ΝΤ 1.18, ΝΤ 1.19, ΝΤ 1.21.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών από μία ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα εργασιών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ποσό της αρχικής σύμβασης το οποίο παραμένει στο ποσό των 150.239,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), επιφέροντας μείωση των απροβλέπτων κατά 9.103,96€, με υπόλοιπο απροβλέπτων 0,00€.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ποσό της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης το οποίο παραμένει στο ποσό των 73.897,53€ (χωρίς Φ.Π.Α.), επιφέροντας μείωση των απροβλέπτων κατά 9.638,81€, με υπόλοιπο απροβλέπτων 0,00€.

Οι επί πλέον και επί έλαττον δαπάνες του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, από την αρχική σύμβαση, την 1^η ΣΣΕ και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	110.354,93	119.192,95	126.908,17	7.715,22	0,00
2	Ε.Ο. 18%	19.863,89	21.454,73	22.843,47	1.388,74	0,00
3	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	130.218,82	140.647,68	149.751,64	9.103,96	0,00
4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	19.532,82	9.103,96	0,00	0,00	9.103,96
5	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	149.751,64	149.751,64	149.751,64	0,00	0,00
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	487,37	487,37	487,37	0,00	0,00
7	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	150.239,01	150.239,01	150.239,01	0,00	0,00
8	Φ.Π.Α. 24%	36.057,36	36.057,36	36.057,36	0,00	0,00
9	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	186.296,37	186.296,37	186.296,37	0,00	0,00
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		54.456,54	62.625,03	8.168,48	0,00
2	Ε.Ο. 18%		9.802,18	11.272,50	1.470,33	0,00
3	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		64.258,72	73.897,53	9.638,81	0,00
4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		9.638,81	0,00	0,00	9.638,81
5	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1		73.897,53	73.897,53	0,00	0,00
6	Φ.Π.Α. 24%		17.735,41	17.735,41	0,00	0,00
7	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		91.632,94	91.632,94	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	110.354,93	173.649,49	189.533,19	15.883,70	0,00
2	Ε.Ο. 18%	19.863,89	31.256,91	34.115,98	2.859,07	0,00
3	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	130.218,82	204.906,40	223.649,17	8.742,77	0,00
4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	19.532,82	18.742,77	0,00	0,00	18.742,77
5	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	149.751,64	223.649,17	223.649,17	0,00	0,00
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	487,37	487,37	487,37	0,00	0,00
7	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	150.239,01	224.136,54	224.136,54	0,00	0,00
8	Φ.Π.Α. 24%	36.057,36	53.792,77	53.792,77	0,00	0,00
9	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	186.296,37	277.929,31	277.929,31	0,00	0,00

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λουκάς Ρίζος.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αθανάσιος Βαλυράκης, Βικτωρία Νικάκη, Γεώργιος Ανυφαντής, Νικόλαος Καραγιάννης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Χαράλαμπος Στάϊκος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμόνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 272/2019.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αυγερινός, Ν. Κανάκης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Π. Ζήκας.