

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109****1^η τροποποίηση (χρονική παράταση) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού»**

Πρακτικό της με αριθ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **26^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **26.07.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17085/21.07.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση **25** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας
Μιχαήλ Τράκας	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργιος Πολύδωρας	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Χαράλαμπος Στάϊκος
Αλέξανδρος Νομικός	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου
Γεώργιος Ανυφαντής	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την με α.π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29-11-2021 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης ως δυνητικοί εταίροι δικαιούχοι και έως του ανώτατου ποσού της πρόσκλησης.

Η υποβληθείσα πράξη με α.π. 533/10-01-2022 Δήμου Παπάγου - Χολαργού περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

- **1^ο υποέργο (κύριο υποέργο):** Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (ποσό χρηματοδότησης 372.000,00€) και
- **2^ο υποέργο:** Υπηρεσίες Συμβούλου για την παρακολούθηση του 1^{ου} υποέργου (ποσό χρηματοδότησης 8.000,00€)

Η ως άνω πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναφορικά με την υλοποίηση του 2^{ου} υποέργου, υπεγράφη η με α.π. 15324/02-08-2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (αριθ. συμβ. 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου την 01-08-2023.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης αποτελεί η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού από την ανάδοχο εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια παρακολούθησης της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 1^{ου} υποέργου (κύριο υποέργο), μέσω της παροχής απαραίτητων τεχνικών υπηρεσιών.

Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν ως προς την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και της σύμβασης του κύριου υποέργου, προτείνεται η χρονική παράταση ολοκλήρωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής, την αντίστοιχη ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύριου υποέργου.

Για το κύριο υποέργο, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπεγράφη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ποσού 371.380,00€ και χρονικής διάρκειας 6 μηνών.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τη με α.π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29-11-2021 πρόσκληση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 απόφαση ένταξης με τίτλο «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. τη με α.π. 15324/02-08-2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (αριθ. συμβ. 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
4. το με α.π. 16664/18-07-2023 συμφωνητικό προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού»,
5. την ανάγκη υποστήριξης και παρακολούθησης δράσεων του 1^{ου} υποέργου (κύριο υποέργο) καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

Εισηγούμεστε την 1^η τροποποίηση (χρονική παράταση) ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της με α.π. 15324/02-08-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (αριθ. συμβ. 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την αντίστοιχη ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύριου υποέργου, ήτοι την **17-01-2024**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την 1^η τροποποίηση (χρονική παράταση) ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπ' αριθ. πρωτ. 15324/02-08-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (αριθ. συμβ. 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την αντίστοιχη ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύριου υποέργου, ήτοι τη 17^η Ιανουαρίου 2024.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 109/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.