



ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡ. canagnostopoulou@dpapxol.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
213 2027 113
FAX: 213 2027 198

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ».

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ. Αριθμ. **39/2024** (ΑΔΑ: 99Ξ0ΩΞ1-ΞΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 και ένταξης του κωδικού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ» και με κ.Α. 15.7331.0051 με προϋπολογισμό 60.000,00 € και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας Ανάθεση.
2. Την υπ. Αριθμ. **108/2024** (ΑΔΑ: 9Ω13ΩΞ1-B3E) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί έγκριση μελέτης του ανωτέρω αναγραφόμενου έργου.
3. Την με αριθ. **109/2024** (ΑΔΑ: 9ΔΚΒΩΞ1-P3Υ) της Οικονομική Επιτροπής περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ **207445** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
5. Το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
6. Την με αριθμ. πρωτ. **10582/2024** (ΑΔΑΜ: 24AWRD014709006/2024-05-01) , Απόφαση Δημάρχου **No 466** περί Απευθείας Ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ»
7. Την με αριθμ. πρωτ. **10610/01-05-2024** πρόσκληση υπογραφής σύμβασης
8. Την με αρ.πρωτ. **11465/17-05-2024** Σύμβαση Έργου συνολικού ποσού **56.400,00 ευρώ**.
9. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 17^η – 10 -2024

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες για να διαμορφωθεί το υπάρχον μισθωμένο οίκημα, επί της οδού Κύπρου 55, σε νηπιαγωγείο και να στεγαστεί το παράρτημα του 2^{ου} νηπιαγωγείου Παπάγου

Γ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την διασφάλιση της αριότητας και τις λειτουργικότητας του έργου που τις δεν οδηγούν σε αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αυξήσεις των δαπανών των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από τα από τα απρόβλεπτα του έργου σύμφωνα με την νομοθεσία.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε	Αύξηση	Μείωση
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ 18%)	39.222,21 €	44.984,73 €	5.762,52 €	
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.883,33 €			120,81 €
Σύνολο	45.105,54 €	44.984,73 €		
Φ.Π.Α. 24%	10.916,13 €	10.7 96,34 €		119,79 €
Σύνολο	56.400,00 €	55.781,07 €		618,93 €

Το γενικό σύνολο τις δαπάνης είναι **44.984,73 €** (χωρίς ΦΠΑ) ή **55.781,07 €** (με το ΦΠΑ), και είναι μειωτική σε σχέση με τις δαπάνες τις αρχικής σύμβασης.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισηγείται την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ» με Ανάδοχο την **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

ΠΑΠΑΓΟΥ, 20-09-2024
Αν/ πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ