



## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».**

Αριθμός Απόφασης: 144

Χολαργός σήμερα την 28<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-5-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

| <u>Παρόντες</u>                 | <u>Απόντες</u>                              |
|---------------------------------|---|
| Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος) | Αναστασία Χαμηλοθώρη –<br>Κουγιουμτζοπούλου |
| Αθανάσιος Βαλυράκης             | Δημήτριος Οικονόμου                         |
| Αγλαΐα Σουρανή                  |   |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος         |   |
| Μιχάλης Υφαντής                 |   |

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15-5-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.
- Για το έργο με Α.Μ. **12022144** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 895.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας και η μελέτη του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **241/2022** (ΑΔΑ: 9120ΩΞ1-50Ψ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης
- Την με αριθμ. **66/2023** (ΑΔΑ: 97Θ2ΩΞ1-ΓΜΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 27-03-2023.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 111/02-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Τ6ΩΞ1-ΓΓ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ της

επιτροπής του διαγωνισμού του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2023, για το συμβατικό ποσό των € 592.938,32 πλέον ΦΠΑ 24% € 142.305,20 & συνολικής δαπάνης €735.243,52.

## II. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου αφορά τις εργασίες συντηρήσεων, αναπλάσεων και διαμορφώσεων κόμβων διαβάσεων, οδοσήμανσης και βελτίωσης οδοστρώματος, σύμφωνα με την πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο πράξης: «Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

## III. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της ομάδας Α – ΚΟΜΒΟΙ-ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, της ομάδας Β – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ και των πρόσθετων απολογιστικών εργασιών λόγω ΑΕΚΚ, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του, με ταυτόχρονη απορρόφηση των απροβλέπτων, ποσού 67.927,91 €, στα πλαίσια της πίστωσης που έχει ήδη διατεθεί.

Μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων αφορούν οι νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για την αρτιότητα του έργου και ενσωματώθηκαν στο 1ο & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συνολικού ποσού 16.363,30 €.

## IV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι 477.550,15€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). Αναλυτικά:

|  |        | ΑΡΧΙΚΗ<br>ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος ΑΠΕ    | ΕΠΙΠΛΕΟΝ   | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ | ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ  |
|--|--------|-------------------|------------|--|-------------|-------------|
| Αθροισμα   |        | 387.681,10        | 423.860,92 | 88.518,38  | 52.338,55   | 13.867,20   |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ  | 18,00% | 69.782,60         | 76.294,97  | 15.933,31  | 9.420,94    | 2.496,10    |
| Σύνολο: Εργασίες<br>προυπολογισμού                               |        | 457.463,70        | 500.155,89 | 104.451,69   | 61.759,49   | 16.363,30   |
| Απρόβλεπτα 15%   | 15,00% | 68.619,55         | 691,64     | Διαφορές   | 42.692,20   |             |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ &<br>ΟΕ                                    |        | 15.000,00         | 37.000,00  | Αναλώνονται απρόβλεπτα<br>μέσω των απολογιστικών<br>εργασιών ποσού |             | 25.235,72 € |
| ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών<br>(αφαιρείται έκπτωση<br>Αναδόχου 18,29%) | 14,71% | 2.206,17          | 5.441,89   |  |             |             |
| Συνολική αξία έργου χωρίς<br>αναθεώρηση και ΦΠΑ                  |        | 543.289,43        | 543.289,43 | Απορρόφηση απροβλέπτων & διαφοράς<br>απολογιστικών εργασιών, ποσού |             |             |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης   |        | 49.648,89         | 49.648,89  | 67.927,92<br>€   | ή           | 14,85%      |

|                               |        |            |            |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ |        | 592.938,32 | 592.938,32 |
| Προστίθεται ΦΠΑ               | 24,00% | 142.305,20 | 142.305,20 |
| Γενικό σύνολο σύμβασης        |        | 735.243,52 | 735.243,52 |

## **V. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)**

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισηγείται την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Ανάδοχο την ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1ου και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Ανάδοχο την ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού**

## **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής