



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Αριθμός Απόφασης: 160

Χολαργός σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 14-6-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως Έκτακτο και αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί ως Έκτακτο και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως Έκτακτο και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 18/6/2024 εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής, ως ακολούθως:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2021130 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό 828.290,82 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Με την Απόφαση 575/15-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) ένταξης της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

- Την Απόφαση 16/19-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΟ6ΩΞ1-ΚΛΒ) του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2021
- Την Απόφαση 210/20-7-2021 (ΑΔΑ: 6Δ5ΤΩΞ1-ΗΟ4) Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης.
- Τον αριθμό Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 543 - 5/7/2021 με 21REQ008863658 2021-07-05
- Την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου, με Κ.Α. 60.7331.0004 και 15.7331.0043.
- Την υπ' αριθμ. 211/20-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΛΝΩΞ1-ΞΟΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
- Τον αριθμό πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ008842311.
- Τον αριθμό πρωτ. 13674/28-07-2021 ΑΔΑ: ΨΩ9ΗΩΞ1-ΜΦΡ, Περίληψη Δημοπρασίας.
- Τον αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009087977 2021-08-18 της διακήρυξης.
- Τον αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 182343 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Την με αριθμ. 222 /4-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΩ8ΩΞ1-ΨΦΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
- Το Πρακτικό Ι (14-9-2021) της Επιτροπής του Διαγωνισμού, για λήψη απόφασης απόρριψης προσφορών μετά τον έλεγχο εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
- Την με αριθμό Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 243/15-9-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΞ5ΩΞ1-Υ5Ξ) όπου εγκρίνεται η απόρριψη δύο (2) προσφορών του διαγωνισμού Α/Α 182343, και η αποδοχή των υπόλοιπων δέκα έξι (16) προσφορών οικονομικών φορέων με έγκυρες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. (Έγκριση Πρακτικού Ι).
- Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού (20-10-2021) για την ανάθεση του έργου στον προσωρινό μειοδότη.
- Την υπ' αριθμό 293/27-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΑΡΩΞ1-ΣΩΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ (20-10-2021) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με α/α προσφοράς 217627, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 45,30% και με οικονομική προσφορά 365.362,48 € (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 453.049,48€ με ΦΠΑ 24%.
- Την υπ' αριθμό 20650_2021/15-11-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
- Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 24-11-2021, του προσωρινού αναδόχου.

- Το **Πρακτικό ΙΙΙ** (25-11-2021) της επιτροπής του διαγωνισμού για των έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και την κατακύρωση του έργου..
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **354/1-12-2021 ΑΔΑ: ΨΙΚΚΩΞ1-ΜΣΞ**, περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.
- Το με αριθμ πρωτ. 18972/14-02-2022 έγγραφο **Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής** (2698_2022/15-2-2022 αρ. πρωτ. Δήμου), **περί νομιμότητας της 354/2021 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.**
- Την υπ'αριθμ. **4/2022 από 11-3-2022** Πράξη του του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ ΙΙ **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **4628_2022/14-03-2022 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών μετά τον Προσυμβατικό Έλεγχο.**
- Την από 29-03-2022, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **5659_2022/30-3-2022 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.**
- Την προσκόμιση της **Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με αριθμ. e-142932** από 6/4/2022 του ποσού 18.268,12€.
- Την με αρ. **A/A 22022069** αρ. πρωτ. **6546/12-04-2022** υπογραφείσα σύμβαση και με **ΑΔΑΜ: 22SYMV010371909 2022-04-12**, για το συμβατικό ποσό των **453.049,48€ (με ΦΠΑ 24%)**
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **337/20-10-2022 ΑΔΑ: 6818ΩΞ1-Ξ3Β Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών** του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τις εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και συγκεκριμένα σε επεμβάσεις τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, όσο και στις ηλεκτρο - μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Οι κυριότερες εργασίες είναι θερμομονώσεις (Θερμομόνωση πρόσοψης και ταράτσας) και αντικατάσταση κουφωμάτων, οι οποίες θα θωρακίσουν το κτίριο με συντελεστή θερμοπερατότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, ελαχιστοποιώντας τις θερμικές απώλειες, όπου θα διατηρούν τα απαιτούμενα επίπεδα νωπού αέρα στους

χώρους, χωρίς άσκοπη σπατάλη θερμικής ενέργειας και θα αναβαθμίσουν την κεντρική θέρμανση, επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης, εξαιρετικές εσωτερικές συνθήκες και δραστικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέους καυστήρες και σώματα θέρμανσης καθώς και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του σχολείου.

Με το σύνολο των δράσεων, η ενεργειακή κλάση του σχολείου ανεβαίνει από Ε σε Α+. Όλες οι παραπάνω επεμβάσεις, θα γίνουν χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργικότητα και η αρχιτεκτονική του Σχολείου.

Οι εργασίες υλοποιούνται υποχρεωτικά κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών, που είναι κλειστά τα σχολεία, καθώς και κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων, σε μέρες και ώρες που δεν βρίσκονται μαθητές εντός των σχολείων (απογεύματα, αργίες, κλπ.) η και όταν τα σχολεία είναι κλειστά Χριστούγεννα , καλοκαίρι , Πάσχα).

III. 2ΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 156.

Η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά την τροποποίηση της σύμβασης, για να περιλαμβάνει προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης , από απαιτήσεις της κατασκευής , οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, και εκτιμά μία αύξηση συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης βάσει του άρθρου 156 παρ. 3α του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» .

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζεται η ανάγκη συμπληρωματικών εργασιών που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε σχολείο όπου ο χρόνος εκτέλεσης τους ήταν περιορισμένος δεδομένο ότι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες που το σχολείο δεν λειτουργούσε επιτρεπόταν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων, αντικατάσταση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με τύπου LED, κλπ.

Επίσης κατά το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ελήφθησαν υπ' όψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων. Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας πέντε (5) νέων εργασιών οι οποίες περιγράφονται στις αντίστοιχες κατηγορίες, οι οποίες οι δύο νέες εργασίες είναι για μείωση τιμής λόγω λάθους στον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και μικρότερης διάστασης τοποθετημένου υλικού.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:

ΝΤ 13 - Διαφορά τιμής διπλών θερμομονωτικών – ηχομονωτικών – ανακλαστικών υαλοπινάκων με υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm).

NT 14 - Διαφορά τιμής σε ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό, προέλευσης Καβάλας, λειοτριμμένες και στιλβωμένες συμβατικού πάχους 2 cm, πλάτους μέχρι 35 cm, λόγω μικρότερου πάχους από 2,0 σε 1,50 cm

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

NT – 10 - Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 1.00m

NT – 11 - Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S)(NYY), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 4χ1,5 MM².

NT - 12 – Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων

Τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Οι ομάδες εργασιών της Αρχικής Σύμβασης που τροποποιούνται είναι οι εξής :

ΟΜΑΔΑ Α' : Οικοδομικές Εργασίες

Παρατηρείται αυξομείωση ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες της ομάδας, λόγω μη ακριβούς προμέτρησης κατά το στάδιο της μελέτης. Μεγάλη αύξηση ποσοτήτων παρατηρείται κυρίως στα επιχρίσματα, στους χρωματισμούς, στην τοποθέτηση γυψοσανίδων, στις ποδιές παραθύρων, στην τοποθέτηση ικριωμάτων, στην τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, και στην τοποθέτηση κουφωμάτων. Μείωση ποσοτήτων παρατηρείται στην τοποθέτηση θερμομόνωσης με πλάκες ορυκτοβάμβακα.

Από τα παραπάνω προκύπτει αύξηση της δαπάνης της ομάδας με σύνολο: 204.702,80€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ).

Η δαπάνη των νέων τιμών ανέρχεται στο ποσό των 14.282,71€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) και καλύπτεται εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ Β' : Η/Μ Εργασίες

Παρατηρείται αυξομείωση ποσοτήτων στις περισσότερες συμβατικές εργασίες της ομάδας, λόγω μη ακριβούς προμέτρησης κατά το στάδιο της μελέτης. Η αύξηση ποσοτήτων παρατηρείται κυρίως στις εργασίες της θέρμανσης, και των καλωδίων στις ηλεκτρολογικές εργασίες. Μείωση ποσοτήτων παρατηρείται σε θερμαντικά σώματα.

Από τα παραπάνω προκύπτει αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 85.058,28€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ).

Η δαπάνη των νέων τιμών ανέρχεται στο ποσό των 5.437,26€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) και καλύπτεται εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ΟΥ Α.Π.Ε.

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 15.166,73 € για την αύξηση των συμβατικών εργασιών και για την κάλυψη των νέων εργασιών.

V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 2ΟΥ Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 2ου Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	188.677,50	194.583,92	204.702,80	10.118,88
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		18.308,20	14.282,71	-4.025,49
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	80.565,30	80.565,30	85.058,28	4.492,98
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		3.170,46	5.437,26	2.266,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	269.242,80	296.627,89	309.481,05	12.853,16
ΓΕ & ΟΕ 18%	48.463,70	53.393,02	55.706,59	
ΣΥΝΟΛΟ:	317.706,50	350.020,91	365.187,64	15.166,73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	47.655,98	32.314,40	174,84	
ΣΥΝΟΛΟ:	365.362,48	365.362,48	365.362,48	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ::				
ΣΥΝΟΛΟ:	365.362,48	365.362,48	365.362,48	0
ΦΠΑ 24%	87.687,00	87.687,00	87.687,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	453.049,47	453.049,47	453.049,47	0

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει Συνολική Δαπάνη 453.049,48 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ΟΥ Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **453.049,47€**. Χρησιμοποιήθηκαν **47.481,14€** από την δαπάνη των απροβλέπτων. Η δαπάνη Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **87.687,00 €** και η συνολική δαπάνη είναι:

Συνολική Δαπάνη: **453.049,47€**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το Έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το Έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Δήλωσε «**παρών**» η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Δημήτριος Οικονόμου