



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 2

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού με θέμα “ Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 371.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Χολαργός σήμερα την 17^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 15-1-2024, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης. Ακολούθως το Σώμα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 26840/30-11-2023 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών & παροχής υπηρεσιών μελετών που συντάσσονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 371.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Στου Παπάγου σήμερα, **28 Νοεμβρίου 2023** συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που συγκροτήθηκε με υπ' αριθ. 8/2023 (ΑΔΑ:61Ξ3ΩΞ1-Ν29) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, προκειμένου να αποφασίσει για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. **16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264)** για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για **παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.**

Την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες αιτήθηκε η ανάδοχος εταιρεία «**ΑΜCO ΑΒΕΕ**», σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. **26806/30-11-2023** αίτημά της.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παραβρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ- Πρόεδρος
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ - Μέλος
3. ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – Μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αρ. πρωτ. **16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264)** για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης έξι (6) μήνες, ήτοι έως **17/1/2024**.
- Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 216-220 του Ν. 4412/2016.
- Το γεγονός ότι, στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης αυτής (άρθρο 4.5 Της Διακήρυξης και άρθρο 10 της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης)
- Το άρθρο 6.1 της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), στο οποίο προβλέπεται η χρονική παράταση- προθεσμία παράδοσης των ειδών.
- Την υπ' αριθ. **e-182949/17-7-2023 ΤΜΕΔΕ** Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία αξίας **12.000,00 €**.
- Το γεγονός ότι, έως σήμερα δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. **26806/30-11-2023** αίτημα που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία «**ΑΜCO ΑΒΕΕ**», με το οποίο αιτείται παράταση της σύμβασης **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις**

16/4/2024, λόγω σοβαρών ελλείψεων και καθυστερήσεων στα υλικά κατασκευής (χάλυβας) και μικροηλεκτρονικής (microchips) του κατασκευαστικού οίκου σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων (συνημμένα email καθώς και αποδεικτικά δελτία φορτωτικής της μεταφορικής εταιρείας).

- Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την πρόταση της Επιτροπής να δεχτεί την προαναφερθείσα παράταση για τους λόγους που ανέφερε η ανάδοχος εταιρεία στην αίτησή της.

Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή:

την τροποποίηση της της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, **για παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και τις 16/4/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Το με αρ. πρωτ. 26840/30-11-2023 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών & παροχής υπηρεσιών μελετών που συντάσσονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, **για παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και τις 16/4/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.**

Μειοψήφησαν: η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου