



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών».

Αριθμός Απόφασης: 21

Χολαργός σήμερα την 7^η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ.Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **2-2-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 31-1-2024 εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1.Την υπ. αρ. 12022129 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- 2.Την ΑΑΥΣ-162/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ο22ΩΞ1-7ΓΣ.
- 3.Την απόφαση 378/23-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΟΕΜΩΞ1-Χ36 περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης.
- 4.Την Δημοσίευση της περιληπτικής Διακήρυξης στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΓ2ΩΞ1-ΙΥΚ.
- 5.Την 380/30-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».
- 6.Την 17/18-01-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».
- 7.Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης.

- 8.Την 44/15-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με μέση έκπτωση 53,48%, η οποία δημοσιεύτηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΦΩΩΞ1-ΤΥΧ.
- 9.Την αριθ. 14/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
- 10.Την προσκόμιση με αρ. πρωτ. 9025/24-04-2023 των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
- 11.Την προσκόμιση της υπ. αρ. ε-174758/20-04-2023 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή $569.982,59 \text{ €} \times 5\% = \# 28.500,00 \text{ €}$ #), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
- 12.Η Εργολαβική Σύμβαση - Πλαίσιο υπογράφηκε στις 25-04-2023 (αρ. πρ. 9105) για το ποσό των 706.778,41€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	361.861,57€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	65.135,08€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	426.996,65€
Απρόβλεπτα:	64.049,50€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	491.046,15€
Απολογιστικά:	13.492,71€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	1.129,83€
Σύνολο:	505.668,69€
Αναθεώρηση:	64.313,90€
Σύνολο:	569.982,59€
Φ.Π.Α. 24%:	136.795,82€
Συνολική Δαπάνη:	706.778,41€

- 13.Η 1^η Εκτελεστική Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 25-04-2023 (αρ. πρωτ. 9106) για το ποσό των 359.600,00€ (50,88% επί της Σύμβασης Πλαίσιο) όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	184.115,16€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	33.140,73€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	217.255,89€
Απρόβλεπτα:	32.588,38€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	249.844,27€
Απολογιστικά:	6.865,09€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	574,86€
Σύνολο:	257.284,22€
Αναθεώρηση:	32.715,78€
Σύνολο:	290.000,00€
Φ.Π.Α. 24%:	69.600,00€

Συνολική Δαπάνη:	359.600,00€
-------------------------	--------------------

14.Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ της 1^{ης} Εκτελεστικής; Εργολαβική; Σύμβασης εγκρίθηκε με την αριθ. 116/26-07-2023 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Παπάγου - Χολαργού για το ποσό των 359.600,00€ (50,88% επί της Σύμβασης Πλαίσιο) όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	208.767,86€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	37.578,21€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	246.346,07€
Απρόβλεπτα:	100,79€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	246.446,86€
Απολογιστικά:	10.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	837,36€
Σύνολο:	257.284,22€
Αναθεώρηση:	32.715,78€
Σύνολο:	290.000,00€
Φ.Π.Α. 24%:	69.600,00€
Συνολική Δαπάνη:	359.600,00€

15.Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ήτοι μέχρι τις 25-04-2025.

16.Η με αριθμ. 2320/31-1-2024 Γνωμάτευση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης ασφαλικού οδοστρώματος με μεγάλες φθορές. Οι φθορές έχουν δημιουργηθεί είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε από τομές εκσκαφής διαφόρων ΟΚΩ που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν άμεση αποκατάσταση. Οι δρόμοι θα κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα ανάλογα με την κατάστασή τους μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της μελέτης.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. Με τον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης μίας νέα τιμής.

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσότητες του 2^{ου} ΑΠΕ διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου έπειτα από την έγκριση της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης και προμετρήσεις, σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βάσει των οποίων καθορίστηκε το αντικείμενο των εργασιών και οι οδοί που θα συντηρηθούν.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η αξία των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ με το Ο Ε κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 257.284,22€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για αναθεώρηση 32.715,78€ και για το ΦΠΑ 24% 69.600€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 359.600,00€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	2^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	168.236,20€	195.829,08€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	15.878,96€	13.010,38€
Σύνολο Εργασιών:	184.115,16€	208.839,46€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	33.140,73€	37.591,10€
Άθροισμα:	217.255,89€	246.430,56€
Απρόβλεπτα 15,00%:	32.588,38€	16,30€
Άθροισμα:	249.844,27€	246.446,86€
Απολογιστικά:	6.865,09€	10.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18,00% Απολογιστικών:	574,86€	837,36€
Άθροισμα:	257.284,22€	257.284,22€
Αναθεώρηση:	32.715,78€	32.715,78€
Άθροισμα:	290.000,00€	290.000,00€
ΦΠΑ 24,00%:	69.600,00€	69.600,00€
Σύνολο Σύμβασης / 2^{ου} ΑΠΕ:	359.600,00€	359.600,00€

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. Στον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης μίας νέα τιμής.

Ζ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών.
2. Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	208.839,46€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	37.591,10€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	16,30€
Για Απολογιστικά:	10.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	837,36€
Για Αναθεώρηση:	32.715,78€
Για ΦΠΑ 24,00%:	69.600,00€
Σύνολο Αρχικής:	359.600,00€

Η **συνολική δαπάνη** του έργου μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των **359.600,00€**, η οποία είναι σε **ισοζύγιο** σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών.
2. Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	208.839,46€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	37.591,10€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	16,30€
Για Απολογιστικά:	10.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	837,36€
Για Αναθεώρηση:	32.715,78€
Για ΦΠΑ 24,00%:	69.600,00€
Σύνολο Αρχικής:	359.600,00€

Η **συνολική δαπάνη** του έργου μετά την έγκριση του **2^{ου} ΑΠΕ** θα ανέρχεται στο ποσό των **359.600,00€**, η οποία είναι σε **ισοζύγιο** σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου