



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} συγκριτικού πίνακα για την εκπόνηση της μελέτης «Βιοκλιματική ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης: 143

Χολαργός σήμερα την **28^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-5-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου
Αθανάσιος Βαλυράκης	Δημήτριος Οικονόμου
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15-5-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αριθμ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικαιροποίηση της έγκρισης προεκτιμώμενων αμοιβών της με αρ. 12022154 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας..
2. Την συγχρηματοδότηση της σύμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 και από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.
3. Την υπ' αριθμ. 308/2022 (ΑΔΑ: 68Ν7ΩΞ1-Υ44) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης.
4. Την υπ' αριθμ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικαιροποίηση της έγκρισης προεκτιμώμενων αμοιβών της με αρ. 12022154 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας..
5. Την συγχρηματοδότηση της σύμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 και από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.
6. Την υπ' αριθμ. 308/2022 (ΑΔΑ: 68Ν7ΩΞ1-Υ44) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης.
7. Την με αρ. πρωτ. 8991/24-4-2023 και με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013756627 υπογραφείσα σύμβαση.

8. Με την 96/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της Μελέτης (ΑΔΑ: ΡΠΦΠΩΞ1-9ΛΑ).
9. Με την 179/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση εκπόνησης των μελετών, ενδιάμεσου χρόνου εγκρίσεων (ΑΔΑ: 6Α0ΜΩΞ1-ΣΩΨ).
10. Την με αριθμ. πρωτ: 28466/20.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014039064) Τροποποιητική Σύμβαση εκπόνησης μελετών «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ», συμβατικής αμοιβής 256.083,07 € με Φ.Π.Α. 24% με παράταση χρόνου ισχύος της χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.
11. Την με αρ. πρωτ. 443578/25-4-2024 Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δήμου 11292/15-5-2024) περί ομόφωνης σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα για την εκπόνηση των μελετών «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη της «Βιοκλιματικής Ανάπλασης παράδρομου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού» αφορά την διευθέτηση της κίνησης πεζών, οχημάτων, την χωροθέτηση της στάθμευσης της φύτευσης και γενικά της καλύτερης λειτουργίας του παραδρόμου Μεσογείων.

Μέσω της ανάπλασης του παράδρομου της Μεσογείων επιδιώκεται η καλή προσβασιμότητα των πεζών, η μίξη χρήσεων, οι σύγχρονες υποδομές και ο γενικότερος χαρακτήρας που θα προσελκύει όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ο 2^{ος} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο παρών 2ος Σ.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (παρ.4, άρθρο 186) για την διάθεση μέρους των **απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης** και προκύπτουν τα παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί Πλέον	Επί Έλαττον
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5.836,32 €	21.772,80 €	15.936,48 €	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	183.221,86 €	183.221,86 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	27.371,83 €	36.756,46 €	9.384,63 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	22.963,53 €	25.811,50 €	2.847,97 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5.255,39 €	22.279,14 €	17.023,74 €	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ			45.192,82 €	-

Σύνολο Επι Πλέον / Έλαττον Δαπάνης			45.192,82 €	-
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	13.298,67 €	13.298,67 €		
ΣΥΓΚ-ΡΥΘΜ. ΦΩΤΕΙΝ. ΣΗΜ/ΔΟΤΗΣΗΣ	13.986,00 €	13.986,00 €		
ΣΥΓΚ- ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ	3.046,60 €	3.046,60 €		
ΣΥΓΚ- ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	3.780,00 €	3.780,00 €		
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ	10.395,00 €	10.395,00 €		
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ	5.078,86 €	5.078,86 €		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	22.665,51 €	22.665,51 €		
ΣΑΥ-ΦΑΥ	3.781,50 €	3.781,50 €		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	320.681,05 €	365.873,90 €		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	48.102,16 €	2.909,34 €	= 48.102,16 €- 45.192,82 €	
ΣΥΝΟΛΟ	368.783,21 €	368.783,21 €		
ΕΚΠΤΩΣΗ 44,00%	-162.264,61 €	-162.264,61 €		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	206.518,60 €	206.518,60 €		
ΦΠΑ (24%):	49.564,46 €	49.564,46 €		
ΣΥΝΟΛΟ:	256.083,06 €	256.083,06 €		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση αλλά και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα εκπόνησης μελετών «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ο οποίος παρουσιάζει Συνολική Δαπάνη 256.083,06 € (με Φ.Π.Α. 24%) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα εκπόνησης μελέτης «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα εκπόνησης της μελέτης «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ο οποίος παρουσιάζει Συνολική Δαπάνη 256.083,06 € (με Φ.Π.Α. 24%) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής