



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Συγκριτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ».

Αριθμός Απόφασης: 363

Χολαργός σήμερα την 5^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 29-11-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 29/11/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Συντάχθηκε ο υπ' αριθμ **12024153** ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ από την Τεχνική Υπηρεσία, με προεκτιμώμενη αμοιβή με προυπ. **3.622,05€ χωρίς ΦΠΑ και 4.491,34 € με ΦΠΑ 24%.**
- Την υπ' αριθμ. **1004/2024 (αρ. πρωτ. 21183/11-09-2024) (ΑΔΑ: 9ΞΚΦΩΞ1-ΟΦΥ)** απόφαση Δημάρχου έναρξης διαδικασίας της απ' ευθείας ανάθεσης.
- Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015430389 2024-09-16 εγκρίθηκε με το 24REQ015441814 2024-09-18.
- Την υπ' αριθ. **669/18-09-2024** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: **24REQ015441814 2024-09-18** και ΑΔΑ: **99ΓΡΩΞ1-ΙΘ2** που
 - α) εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου
 - β) διαθέτει την πίστωση ύψους 4.491,34 € για την πληρωμή του ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου με ΚΑΕ 30.7413.0019 για το έτος 2024
- Την υπ' αριθμ **21536/16-9-2024** του Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που

εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου για το έτος 2024.

- Την υπ'αριθμ. **22072/20-9-2024** πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (**24PROC015460642 2024-09-20**) (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 20/09/2024).
- Την υπ'αριθμ. **22474/25-9-2024** προσφορά του μελετητή που υποβλήθηκε (οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση) .
- Την με ημερομηνία **24-09-2024** υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας.
- Τη με αριθμό **1395/2024 (αρ.πρωτ. 23130/1-10-2024) (ΑΔΑ: ΨΙ5ΕΩΞ1-8ΝΤ) (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015523854 2024-10-02)** απόφαση Δημάρχου με θέμα: Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης **“ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ”**
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **23571/7-10-2024** πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης.
- Υπογράφηκε η υπ'αριθμ. **24015/10-10-2024** σύμβαση (αρ. συμβ. 22024348) στο ποσό των **4.491,34€** (με ΦΠΑ 24%) με αριθμό ΑΔΑΜ: 24SYMV015575035 2024-10-10. Η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα των ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ. Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες**. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο (οριστική μελέτη).
- Το υπ'αριθμ. 20560/4-9-2024 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης σύμφωνα με το άρθ. 91 του Ν.4782/2021.
- Την υποβληθείσα μελέτη από τον ανάδοχο με την υπ' αριθμ. 28224/21-11-2024 αίτησή του, που αφορά τη μελέτη της Φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου στη συμβολή με την οδό Πάτμου και μπροστά στο άλσος της περιοχής.
- Την υπ'αριθμ. 29045/29-11-2024 απόφαση έγκρισης της μελέτης καθώς και την υπ'αριθμ. 29048/29-11-2024 Βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής αυτής
- Την υπ' αριθμ. **173/30-11-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΨΤΑΙΩΞ1-0ΛΞ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2024 και την 1η τροποποίηση του υπ'αριθμ.39/22-2-2024 (ΑΔΑ:99Ξ0ΩΞ1-ΞΔΑ) με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο **“ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ”** με ΚΑ 30.7413.0019 και προϋπολογισμό 4.500,00€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ'ευθείας ανάθεση.
- Την υπ' αριθμ. **199/12-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΑΝΩΞ1-7Υ2)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024 και την υπ'αριθμ. 40/22-2-2024 (ΑΔΑ: 9Α7ΖΩΞ1-Ψ71) απόφαση ΔΣ της 1η αναμόρφωσης με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 4.500€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.
- Τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Συγκριτικός-Τακτοποιητικός είναι ο 1ος Σ.Π. που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **4.166,61 €** με ΦΠΑ (**3.360,17 €** χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης, με μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης, μειωτικά, κατά **324,73€** με ΦΠΑ.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου Ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36Α/9-3-2021).

Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 50 που αφορά την Απευθείας ανάθεση Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 53 που αφορά την Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016.

Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36Α/9-3-2021).

Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2724Β/3-8-2017) Τροποποίηση τις με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/16-5-2017 (Β'2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Το έγγραφο της ΓΓ Υποδομών/ Γεν.Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών/ Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)/ Τμήματος Ηλεκτρονικού Προσδιορισμού Κόστους (γ') με αρ. πρωτ. Δ11/91366/28-3-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2024.

Για τις αμοιβές του έτους 2024 ο συντελεστής (τκ) που ισχύει είναι 1,399 (έτους 2024, έγγραφο της Δ11 με αρ. πρωτ. Δ11/91366/28-3-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5)).

Την Εγκύκλιο 2/2021: (αρ. πρωτ. 89943/7-4-2021 ΑΔΑ:6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Το Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης της μελέτης : **«ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ»**, αφορά τη μελέτη της Φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου στη συμβολή με την οδό Πάτμου και μπροστά στο άλσος της περιοχής.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

Α) τις μετρήσεις της κυκλοφορίας των οχημάτων που διέρχονται στην οδό Ναυαρίνου,

Β) τη μελέτη για την εγκατάσταση της Φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου

Γ) τη μελέτη διαμόρφωσης της διατομής του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων της οδού Ναυαρίνου για την εγκατάσταση της φωτεινής σηματοδότησης και τον γεωμετρικό έλεγχο στροφής βαρέων οχημάτων

Η έγκριση της μελέτης θα γίνει από τη Γεν.Γραμ.Υποδομών/Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ο 1ος Συγκριτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας της μελέτης συντάσσεται για τον καθορισμό των μεταβολών στην συμβατική αμοιβή και ως προς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, λόγω ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικείμενου και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτής.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών προκύπτουν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις (1^η αναλυτική επιμέτρηση) των εκπονημένων εργασιών. Το ποσό της αμοιβής για την σύνταξη των εργασιών αυτών προτείνεται να καλυφθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 186 του Νόμου 4412/2016, παρ. 4, αλλά και στο Άρθρο 6 της Σύμβασης «Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ».

Σύμφωνα με το Άρθρο 186 του Νόμου 4412/2016, παρ. 4 : «Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Συγκριτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **3.360,17€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (806,44€) ανέρχεται στο ποσό των **4.166,61€**. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **324,73€** με ΦΠΑ 24%.

ΣΥΜΒΑΣΗ		1 ^{ος} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ					
ΣΥΝΟΛΟ	3.149,61 €			ΣΥΝΟΛΟ	3.360,17 €	210,56 €	
ΕΚΠΤΩΣΗ	0				0	0	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.149,61 €				3.360,17 €	210,56 €	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	472,44€						

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)	3.622,05 €
ΦΠΑ (24%)	869,29 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.491,34 €

	210,56	
		261,88
3.360,17 €	3.360,17 €	261,88
806,44 €	806,44 €	
4.166,61 €	4.166,61 €	324,73

Μείωση σύμβασης

Κατόπιν αυτών, καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ**» που παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης (**324,73€** με ΦΠΑ 24%) και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **3.360,17€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (806,44€) ανέρχεται στο ποσό των **4.166,61€**.

Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **324,73€** με ΦΠΑ 24%.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ**» που παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης (**324,73€** με ΦΠΑ 24%) και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **3.360,17€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (806,44€) ανέρχεται στο ποσό των **4.166,61€**.

Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **324,73€** με ΦΠΑ 24%.

Δήλωσε «παρών» ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου