

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών			ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ος Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Αριθ Τιμολ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>												
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1	m3	120,00	7,90	948,00		94,50	7,90	746,55		0,00	201,45
2	Μεταφορά υλικών καθαίρεσεων με τα χέρια και φορτοεκφόρτωση σε κάδους ανακύκλωσης, καθώς και μεταφορά υλικών με τα χέρια για την κατασκευή του δαπεδου	1.2	m3	1,00	1.500,00	1.500,00		1,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.3	m3	120,00	96,00	11.520,00		94,50	96,00	9.072,00		0,00	2.448,00
4	Καθαίρεση υπάρχοντος δαπέδου ασφαλείας από πλάκες, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση σε κάδους ανακύκλωσης. Προμήθεια και τοποθέτηση Χυτού δαπέδου ασφαλείας με συνολικού πάχους 1,5cm ερμη χρώματος πράσινο	1.4		160,00	135,00	21.600,00		218,98	135,00	29.562,30		7.962,30	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>35.568,00</b>				<b>40.880,85</b>		<b>7.962,30</b>	<b>2.649,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>35.568,00</b>				<b>40.880,85</b>		<b>7.962,30</b>	<b>2.649,45</b>
	ΕΚΠΤΩΣΗ 2%				2,00%	<b>711,36</b>				<b>817,62</b>		<b>159,25</b>	<b>52,99</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					<b>34.856,64</b>				<b>40.063,23</b>		<b>7.803,05</b>	<b>2.596,46</b>
	<b>Άθροισμα κεφαλαίου</b>						<b>34.856,64</b>				<b>40.063,23</b>	<b>7.803,05</b>	<b>2.596,46</b>
	<b>Άθροισμα</b>						<b>34.856,64</b>				<b>40.063,23</b>	<b>7.803,05</b>	<b>2.596,46</b>
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%					18,00%	6.274,20			18,00%	7.211,39	1.404,55	467,36
	<b>Άθροισμα</b>						<b>41.130,84</b>				<b>47.274,62</b>	<b>9.207,60</b>	<b>3.063,82</b>
	Απρόβλεπτη δαπάνη 15%					15,00%	6.169,63				25,85	0,00	6.143,78

	Ένδειξη Εργασιών			ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ος Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
A/A		Αριθ Τιμολ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	Λογιστικό λαθος						0,00				0,00		
	<b>Αθροισμα</b>						<b>47.300,47</b>				<b>47.300,47</b>	<b>9.207,60</b>	<b>9.207,60</b>
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						118,89				118,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						<b>47.419,36</b>				<b>47.419,36</b>	<b>9.207,60</b>	<b>9.207,60</b>
	Προστίθεται ΦΠΑ 24%						11.380,64				11.380,64	2.209,82	2.209,82
	<b>Γενικό σύνολο</b>						<b>58.800,00</b>				<b>58.800,00</b>	<b>11.417,42</b>	<b>11.417,42</b>

/ / 2023

Ο Ανάδοχος

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

/ / 2023

Οι Επιβλέποντες

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Αρχ. Μηχανικός

/ / 2023

Θεωρήθηκε  
Ο Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ  
Ηλεκρ. Μηχανικός