

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση γυμνασίων – λυκείων 2018 – 2019» .

Αριθμός Απόφασης:

212

Χολαργός σήμερα την 2^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 9.30 π.μ. και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 28-11-2019, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	

Κατά τη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Δημήτρης Άνθης, υπάλληλος του τμήματος Μελετών & έργων Υποδομής του Δήμου.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «επισκευή και συντήρηση γυμνασίων – λυκείων 2018 – 2019», η οποία έχει ως ακολούθως :

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή και συντήρηση γυμνασίων – λυκείων 2018-2019»
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00 € με το Φ.Π.Α.
3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 69 %
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Γκυρτή Αγγελική Πολ. Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.
6. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Άνθης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός .

B. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4412/2016 , Ν.3669/2008 , Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα, την εγκύκλιο Ε20/2006 «περί τροποποιήσεων νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών» και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
2. Την με αρ. πρωτ. 23709 / 01-11-2018 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 139.500,00 €
3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος
4. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό ανακεφαλαιωτικά τροποποιείται με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ
5. Τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 01-05-2020
6. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα
7. Το γεγονός ότι **δεν έγινε ανάλωση** των επί ελάσσων δαπανών και η χρήση των απροβλέπτων ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669 / 2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων)

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά σε εργασίες οικοδομικές, μονώσεων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές στα σχολεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Γυμνάσια, Λύκεια).

Η Δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

- 1) Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση **112.384,81** ευρώ.
- 2) Δαπάνη απροβλέπτων **14.586,62** ευρώ, υπόλοιπο απροβλέπτων **84,26** ευρώ.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσόν των **139.395,52 €**

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, κατά 104,48 €, ήτοι ποσοστό 0,07 %

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α.Π.Ε.

Σκοπός σύνταξης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τον συνοδεύει.

Ο υπόψη 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν.

2. Νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής.

Συγκεκριμένα συντάχθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το οποίο συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Το ποσό των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλουμε προς έγκριση δεν παρουσιάζει υπέρβαση και κλείνει σε ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό προσφοράς.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **139.395,52 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, κατά 104,48 €, ήτοι ποσοστό 0,07 %

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του **1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «επισκευή και συντήρηση γυμνασίων – λυκείων 2018 – 2019»** συνολικού ποσού **139.395,52 €**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση γυμνασίων – λυκείων 2018 – 2019»**, συνολικού ποσού **139.395,52 €**, με ανάδοχο την Γκυρτή Αγγελική Πολ. Μηχ/κό Ε.Δ.Ε., όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ψήφισε **ΛΕΥΚΟ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής