

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων έτους 2018».

Αριθμός Απόφασης:

230

Χολαργός σήμερα την **18^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **13-12-2019**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Γεώργιος Ανυφαντής
Μαρία Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μιχάλη Τράκα)	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ο κ. Μιχάλης Τράκας προσήλθε μετά την ψηφοφορία του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος και κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία του 2ου και 3ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος καθώς και στην ψηφοφορία όλων των τακτικών θεμάτων. Η κ. Μαρία Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου (αναπληρωματικό μέλος) αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.

Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} τακτικού θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία αυτού.

Κατά τη συνεδρίαση παραβρίσκεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Αποθηκών κ. Μαρία Σταματάκη.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε: Ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ** του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Έτους 2018», με ανάδοχο την: ERGMASIN DEALS PC, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε **€626.907,13**, εκ των οποίων **€ 505.570,27** για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και **€ 121.336,86** για ΦΠΑ 24%.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων έτους 2018», με ανάδοχο την: ERGMASIN DEALS PC, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Έτους 2018», με ανάδοχο την: ERGMASIN DEALS PC, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε **€626.907,13**, εκ των οποίων **€ 505.570,27** για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και **€ 121.336,86** για ΦΠΑ 24%.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Χαράλαμπος Στάικος