

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη Συμπληρωματική Σύμβαση της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1^{ου} ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», αμοιβής 2.962,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αριθμός Απόφασης:**27**

Χολαργός σήμερα την **29^η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-1-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ο κ. Χρήστος Πετράκης προσήλθε μετά τον έλεγχο απαρτίας και κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερησίας διάταξης θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία του 1^{ου}, 2^{ου} και 3^{ου} εκτός ημερησίας διάταξης θέματος καθώς και στη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των τακτικών θεμάτων.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύμβαση της ως άνω μελέτης, έγινε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, το 2018.

Δεν πραγματοποιήθηκε προσυμβατικός έλεγχος και η σύμβαση υπογράφηκε στις 07/08/2018 με αριθμό ΑΔΑΜ 18SYMV003541709.

Τα άρθρα του συμφωνητικού διαμορφώθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (την σύμβαση σας την επισυνάπτουμε).

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές, υπολογίστηκαν έως και το στάδιο της οριστικής μελέτης και προστέθηκαν σε αυτή το ποσό των 15% των αποβλέπων για την κάλυψη της μελέτης εφαρμογής στην περίπτωση που θα χρειαζόταν.

Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης στατικής ενίσχυσης, προέκυψαν εκτεταμένες επεμβάσεις του φορέα του κτιρίου, ειδικά στην στάθμη του ισογείου αλλά και στου ορόφου. Έτσι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής της στατικής ενίσχυσης του κτιρίου κρίνεται επιβεβλημένη και θα πρέπει να

καλυφθεί από τη απορρόφηση των απροβλέπτων και το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από συμπληρωματική σύμβαση.

Η επιφάνεια του ισογείου που θα μελετηθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής στατικής ενίσχυσης, είναι 732,00 τμ από τα 923,64 τμ, και του ορόφου είναι 123,35 τμ από τα 706,54 τμ. **Σύνολο επιφανείας που θα μελετηθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής είναι 855,35 τμ.**

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του ανάδοχου μελετητικού σχήματος η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στις 12.611,00 € πλέον ΦΠΑ (η προσφορά τους στην προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας 75%).

Η αμοιβή της μελέτης εφαρμογής επί των τετραγωνικών που θα γίνει η επέμβαση – στατική ενίσχυση, βάσει της οικονομικής των προσφοράς της αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των 2.389,37€ πλέον ΦΠΑ. Ποσοστό δηλαδή 18,94% της συμβατικής αμοιβής μελετών της συμβατικής αμοιβής.

Η ανάγκη αύξησης σύμβασης, προέκυψε από τα αποτελέσματα της οριστικής μελέτης στατικής ενίσχυσης.

Η τροποποίηση της σύμβασης είναι μη ουσιώδης με την έννοια του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον σύμφωνα με το εδάφιο γ) της παρ. 1 του Ν 4412, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ:

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, περιλαμβάνει την αμοιβή της μελέτης εφαρμογής βάσει του πίνακίου αμοιβής όπως καθορίζεται μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης και την πρόβλεψη για την αμοιβή της μελέτης εφαρμογής που απαιτείται για την πληρότητα και αρτιότητα της όλης μελέτης .

Η προτεινόμενη με τον παρόντα 1^ο Σ.Π. αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται σε 2.962,82 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου, με ενίσχυση του κωδικού Κ.Α.Ε. 15.7413.0008.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με το πρακτικό της 12^{ης} συνεδρίας την 11-07-2019 θέμα 16^ο εξέφρασε την **ομόφωνη σύμφωνη γνώμη** του κατά τις διατάξεις του Ν.4412/16 (σας επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό).

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται όπως εγκρίνει:

1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα,
2. τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης εφαρμογής της στατικής ενίσχυσης του 1^{ου} παιδικού σταθμού Χολαργού, αμοιβής 2.962,82 με Φ.Π.Α.,

3. την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης».

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει:

1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα,
2. τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης εφαρμογής της στατικής ενίσχυσης του 1^{ου} παιδικού σταθμού Χολαργού, αμοιβής 2.962,82 με Φ.Π.Α.,
3. την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και

Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Χαράλαμπος Στάικος