

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Δεύτερη Παράταση της προθεσμίας υπογραφής της Σύμβασης της εταιρείας «ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για την προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:**133**

Χολαργός σήμερα την 20^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **12.00 π.μ.** και **μέσω Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού *Covid -19*, σύμφωνα με την *Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)*, άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 15-5-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τη με αριθ. πρωτ. 7342/14-5-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Την υπ' αριθμ. **19758/2-08-2019 (19PROC005389335)** διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την **«Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»**
4. Τα υπ' αριθμ. 1 (22316/16-09-2019), 2 (223072/25-09-2019), 3 (25452/21-10-2019) και 4 (9-03-2020) πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθμ. 182/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 3 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
6. Το υπ' αριθμ. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης (Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης στις 31-03-2020)
7. Το αίτημα παράτασης προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης, λόγω αδυναμίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που υπεβλήθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 18^η-03-2020.
8. Το άρθρο 60 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020 (δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων κάθε είδους προθεσμιών στην διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων)
9. Την με αρ.83/2020 απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης της πρώτης παράτασης
10. Το αίτημα 2^{ης} παράτασης προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης, της ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που υπεβλήθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ λόγω αδυναμίας λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής των υλικών.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι Σ Τ Η Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

να δοθεί **δεύτερη παράταση προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης στην εταιρεία ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έως 31/05/2020 , λόγω αδυναμίας λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής των υλικών της προμήθειας.**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Υπογραφής της Σύμβασης στην εταιρεία «**ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**», έως 31/05/2020, για την Προμήθεια με τίτλο : «**Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού**», λόγω αδυναμίας λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής των υλικών της προμήθειας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάϊκος