

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

**Αριθμός Απόφασης:**

**320**

Χολαργός σήμερα την **24<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **20-11-2020**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 20-11-2020 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ως ακολούθως:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.),- άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με άρθρο 132 παρ. 1 α ,1γ & 2 του Ν.4412/16, διαμορφώνεται σε **€ 137.544,99**, εκ των οποίων **€ 110.923,38** για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και **€ 26.621,61** για ΦΠΑ 24%.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) **παρουσιάζει μείωση ως προς το συμβατικό αντικείμενο**, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.), κατά €98,88, ή ποσοστό **0,70%**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) **παρουσιάζει μείωση ως προς το συμβατικό αντικείμενο**, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.), κατά €98,88, ή ποσοστό **0,70%**.

Ψήφισε **ΛΕΥΚΟ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

**Η Πρόεδρος**

**Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη**

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
και Επικοινωνίας**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Ανυφαντής
6. Χαράλαμπος Στάικος