



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:

98

Χολαργός σήμερα την 7^η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 2-4-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, ασκών καθήκοντα Προέδρου)	Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 5949/ 2-4-2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ' αριθμ. **47/2020** απόφαση ΔΣ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθ. **2020124** εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου προϋπολογισμού 54.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. **15874/16-9-2020 (20PROC007319971 2020-09-16)** διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού **54.500,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και που εγκρίθηκαν οι όροι της με την υπ' αριθ. **226/11-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΧΜΩΞ1-ΠΔ4)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. **17722/8-10-2020 Πρακτικό (1)** διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ως προσωρινό ανάδοχο.
7. Την υπ' αριθ. **270/14-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ε2ΩΞ1-Ξ9Π)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το πρακτικό (1) του διαγωνισμού
8. Την **21η-10-2020** κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 270/14-10-2020 απόφαση ΟΕ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε κάθε προσφέροντα με το υπ' αριθ. πρωτ. **18617/21-10-2020** έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, μαζί με αντίγραφο του Πρακτικού (1) της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
9. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας κατά της απόφαση της ΟΕ
10. Την υπ' αριθ.πρωτ. **19054/29-10-2020** πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών στον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός **δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα στο **άρθρο 13** της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης
11. Τον υπ' αριθ. πρωτ. **19498/4-11-2020** σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα
12. Το υπ' αριθ. **19931/9-11-2020 Πρακτικό (2)** του διαγωνισμού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και εισήγηση για ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
13. Την υπ' αριθμ. **307/11-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ65ΠΩΞ1-Ω9Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα στον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και έως του ποσού των 37.358,83 € πλέον ΦΠΑ 24% 10.149,00, δηλαδή συνολικά 46.324,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και την ανάδειξη αυτού ως οριστικού αναδόχου.
14. Την υπ' αριθμ. 20547/18-11-2020 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης
15. Τη με αρ. πρωτ. **21375/2-12-2020 (20ΣΥΜV007758715 2020-12-02)** σύμβαση με ημερομηνία λήξης αυτής την 31^η -12-2020.
16. Το με αρ. πρωτ. **21645/7-12-2020** αίτημα παράτασης της σύμβασης του αναδόχου για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών και μέχρι την 31^η-3-2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

17. Την υπ' αριθμ. **346/21-12-2020** (ΑΔΑ:Ω144ΩΞ1-ΜΓΠ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής για παράταση της σύμβασης μέχρι 31-3-2021.
18. Τα με ημερομηνία 11-1-2021 & 26-1-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα της εταιρείας με φωτογραφίες προτεινόμενων στεγάστρων
19. Το υπ' αριθμ. **1729/29-1-2021** έγγραφο μας με παρατηρήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα στέγαστρα
20. Το με ημερομηνία 8-3-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας σας με νέα προτεινόμενα στέγαστρα
21. Το υπ' αριθμ. **4570/10-3-2021** έγγραφο μας σύμφωνη γνώμη για τα νέα προτεινόμενα στέγαστρα
22. Την υπ' αριθμ. **5657/30-3-2021** αίτηση του αναδόχου προμηθευτή για νέα παράταση σύμβασης μέχρι να εγκριθούν τα νέα στέγαστρα από τον ΟΑΣΑ και λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού COVID-19.
23. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1γ που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Να δοθεί 2η παράταση υλοποίησης της υπ' αριθμ. **21375/2-12-2020** σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού**», το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, έως και 31-05-2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών βάσει της υπ' αριθμ. 47/2020 απόφασης ΔΣ

Η Πρόεδρος	Τα Μέλη
Ξανθή Αντωνοπούλου	Τζωρτζίνης Σταύρος Ιωάννης Μπαρλής

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει να δοθεί 2η παράταση υλοποίησης της υπ' αριθμ. **21375/2-12-2020** σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού»**, το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, έως και 31-05-2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Χαράλαμπος Στάικος