



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της από 8-8-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και Παιδικής Χαράς».

Αριθμός Απόφασης:

167

Χολαργός σήμερα την 2^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 28-5-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Μιχάλης Τράκας
Γεώργιος Πολύδωρας (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους, κ. Ειρήνης Βεντουζά)	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης	Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 28-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 8-8-2017 Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2. Το υπ'αριθ.πρωτ. 29153/9-12-2019 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για παράταση της από 8/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 8/6/2021.
3. Την υπ'αριθ. πρωτ. 12560/23-7-2020 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου.

4. Το υπ' αριθμ. 5650/29-3-2021 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την πορεία εργασιών του έργου.
5. Το από 14-5-2021 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 8/8/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο εισηγείται στην Περιφέρεια Αττικής την παράταση της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 8-12-2021.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 8576/17-5-2021 αίτημα για παράταση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας έως τις 8-12-2021.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και Παιδικής Χαράς» ανέρχεται στο ποσό των 728.248,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9779.02.141).
2. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου- Χολαργού υπογράφηκε στις 8/8/2017 με χρονική διάρκεια 46 μήνες και δυνατότητα παράτασης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου- Χολαργού με ανάδοχο την εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ύψος εργολαβικής σύμβασης ποσού 302.170,69 με ΦΠΑ και ημερομηνία ανάθεσης 27/8/2018. Μέχρι σήμερα για την υλοποίηση του έργου έχει εκταμειωθεί από τη Περιφέρεια Αττικής το ποσό των 291.471,33€.
4. Με την υπ' αριθ. 162/17-7-2019 (ΑΔΑ:ΩΟ41ΩΞ1-1ΡΟ) Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 44.739,35€, η οποία θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
5. Το έργο έχει περαιωθεί την 30/6/2020, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 12560/23-7-2020 Βεβαίωση Περαιώσεως της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 8/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης με το από 14-5-2021 8ο Πρακτικό της εισηγείται προς την Περιφέρεια Αττικής την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για έξι (6) μήνες, προκειμένου να συμπεριληφθεί το 15μηνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο, καθώς και η διαδικασία οριστικής παραλαβής και εγκρίσεων των πρωτοκόλλων αυτής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

A. Την παράταση κατά έξι (6) μήνες της χρονικής ισχύος της από 8/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 8/6/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την **8/12/2021**.

B. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 8/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει:

A. Την παράταση κατά έξι (6) μήνες της χρονικής ισχύος της από 8/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 8/6/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει **την 8/12/2021**.

B. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 8/8/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, ως ακολούθως:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»									
ΜΗΝΕΣ	1-46				47-52				
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγραμματική Σύμβαση έως 8/6/2021								
Έγκριση όρων-διακήρυξη									
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων									
Κατακύρωση-εργολαβική σύμβαση									
Εκτέλεση έργου- βεβαίωση περαίωσης-διοικητική παραλαβή									
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση									
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου					3				
Οριστική παραλαβή								3	
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής									

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Πολύδωρας (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους, κ. Ειρήνης Βεντουζά)
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Ανυφαντής