



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021».

Αριθμός Απόφασης:
177

Χολαργός σήμερα την **8^η του μηνός Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **3-6-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική Ρετσινιά
Αθανάσιος Κούτρας	
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος,, έθεσε υπόψη των μελών, την από 3-6-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Συντάχθηκε ο υπ' αριθμ **12021190** ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ από την Τεχνική Υπηρεσία, με προεκτιμώμενη αμοιβή με προυπ. 14.064,53 € χωρίς ΦΠΑ και 17.400,02€ με ΦΠΑ 24%

Την υπ' αριθ. **712/2021** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009450375 2021-11-01 και ΑΔΑ: ΩΘΡΥΩΞ1-01Δ) για τη δέσμευση της πίστωσης **17.400,02 €** για το 2021.

Το υπ' αριθ. **19165/22-10-2021** πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009415659) το οποίο εγκρίθηκε από το 21REQ009450375 2021-11-01

Την υπ' αριθμ **19269/25-10-2021** του Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου.

Την υπ'αριθμ. **19692/2-11-2021** πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος στην μελετήτρια εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Χ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (21PROC009464347 2021-11-02).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ με ημερομηνία 2-11-2021.

Την υπ'αριθμ. **20431/11-11-2021** προσφορά του μελετητή που υποβλήθηκε (οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση) .

Την με ημερομηνία **10-11-2021** υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας.

Τη με αριθμό **1435/15-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΥΦΩΞ1-Ω6Ε) (ΑΔΑΜ:21ΑWRD009538874 2021-11-15)** απόφαση Δημάρχου με θέμα: Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης "**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021**"

Την με αριθμό πρωτοκόλλου **20819/16-11-2021** πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης.

Η Σύμβαση υπογράφηκε το με 21090/19-11-2021 (αρ. συμβ. 22021276) στο ποσό των 15.696,02 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) με συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με αριθμό ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009582551 2021-11-22.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ**.

Η παράδοση είναι τμηματική για την κάθε περιοχή μελέτης ξεχωριστά.

Την υπ' αριθμ. **91/21-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΤΕΩΞ1-4Σ8)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της 4^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2021 με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο "**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021**" με ΚΑ **30.7425.0025** και προϋπολογισμό 23.500€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ'ευθείας ανάθεση.

Την υπ' αριθμ. **92/21-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΚΩΞ1-ΒΝ9)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 4^{ης} αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021 με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 23.500€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.

Την υπ'αριθμ. 22552/7-12-2021 απόφαση Έγκρισης της Α', Β' & Γ' Φάσης της μελέτης

Την υπ'αριθμ. 7213/19-4-2022 απόφαση Έγκρισης της Δ' & Ε' Φάσης μελέτης

Τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

Το υπ'αριθμ. **354482/13-5-2022 (αρ.πρωτ. 9286/23-5-2022)** έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) που αφορά τη θετική γνώμη για την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης **«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021»**.

Την υπ'αριθμ. 22552/7-12-2021 απόφαση έγκρισης της Α',Β' & Γ' Φάσεις της μελέτης

Την υπ'αριθμ. 7213/19-4-2022 απόφαση έγκρισης της Δ' & Ε' Φάσεις της μελέτης

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Συγκριτικός-Τακτοποιητικός είναι ο 1ος Σ.Π. που συντάσσεται.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **15.669,28 €** με ΦΠΑ (12.636,51€ χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης, με μεταβολή από το αρχικό ποσό της σύμβασης, μειωτικά, κατά **26,74€** με ΦΠΑ.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου **N. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36Α/9-3-2021).

Την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 Περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)».

Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2724Β/3-8-2017) Τροποποίηση τις με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/16-5-2017 (Β'2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Την Εγκύκλιο 2/2021: (αρ. πρωτ. 89943/7-4-2021 ΑΔΑ:6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021

Για τις αμοιβές του έτους 2021 ο συντελεστής (τκ) που ισχύει είναι 1,199 (έτους 2021, Εγκύκλιο 2/2021: (αρ. πρωτ. 89943/7-4-2021 ΑΔΑ:6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ).

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Το Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης της μελέτης : «**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021**», αφορά τις τοπογραφικές αποτυπώσεις διαφόρων ακινήτων του Δήμου κοινωφελών χρήσεων και κοινόχρηστων χώρων και συγκεκριμένα :

Α) του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου & 1ου Νηπιαγωγείου στην οδό Ιωνίας (ΟΤ 179) της Κ. Παπάγου,

Β) του 1ου-3ου Γυμνασίου στην οδό Αετιδίων & Κλειούς (ΟΤ27) της Κ. Χολαργού

Γ) της Βίλλα Σαλίγκαρου στην οδό Αετιδίων 64 (ΟΤ48) της Κ. Χολαργού,

Δ) του οικόπεδου στο ΟΤ 72 στη οδό Βελισσαρίου & Κωνσταντινουπόλεως της Κ. Χολαργού (επικαιροποίηση τοπογραφικού και ένταξη στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87),

Ε) της Πλατείας Φλωρίνης (ΟΤ358) της Κ. Παπάγου,

Ο 1ος Συγκριτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας της μελέτης συντάσσεται για τον καθορισμό των μεταβολών στην συμβατική αμοιβή και ως προς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, λόγω ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικείμενου και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτής.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών προκύπτουν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις (1η έως 2η αναλυτική επιμέτρηση) των εκπονημένων εργασιών των πέντε (5) Φάσεων. Το ποσό της αμοιβής για την σύνταξη των εργασιών αυτών προτείνεται να καλυφθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 186 του Νόμου 4412/2016, παρ. 4, αλλά και στο Άρθρο 6 της Σύμβασης «Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ».

Σύμφωνα με το Άρθρο 186 του Νόμου 4412/2016, παρ. 4 : «Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Συγκριτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **12.636,51€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (3.032,76€) ανέρχεται στο ποσό των **15.669,28 €**. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **26,74€** με ΦΠΑ.

	ΣΥΝΟΛΟ	12.230,0 3			ΣΥΝΟΛ Ο	14.040,57	1.888,4 8	77,94
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%		1.223,00				1.404,06	188,85	7,79
ΣΥΝΟΛΟ		11.007,0 3				12.636,51	1.629,4 9	85,73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		1.651,05						
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤ Α							1.629,4 9	
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤ Α								21,57

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)	12.658, 08
ΦΠΑ (24%)	3.037,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15.696, 02

12.636,51	Μεταβο λή χωρίς ΦΠΑ	
3.032,76		
15.669,28	Μεταβο λή με ΦΠΑ	26,74

μείωση σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Την Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021», ο οποίος παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **12.636,51€**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% (3.032,76€) ανέρχεται στο ποσό των **15.669,28 €**. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **26,74€** με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας
6. Χαράλαμπος Στάϊκος