



Παπάγου, 05-06-2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΜΗΜΑ : -

Διεύθυνση : Αναστάσεως 90, Παπάγου

Ταχ/κός Κώδικας : 15669

Ηλεκτρ. Διεύθυνση : www.dparxol.gov.gr

ΚΟΙΝ:

Ηλεκτρ. Ταχ/μείο : xantonopoulou@daparxol.gov.gr

Πληροφορίες : Ξ. Αντωνοπούλου

Τηλέφωνο : 213 2027112

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΡΗΣΗ 2024 και ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ:

“ Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας”

Έχοντας υπόψη :

- 1) Την υπ’αριθμ. 12023011 μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, προυπολ. 87.411,02 με ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ΚΑ 15.6162.0001.
Το Αντικείμενο της μελέτης αφορά τη συνέχιση της διευρυμένης λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες προς εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς τα τελευταία έτη οι αστικές συγκοινωνίες φθίνουν με αποτέλεσμα η μετακίνηση των πολιτών να δυσχεραίνεται. Και να πέφτει ολοένα και περισσότερο βάρος στη δημοτική συγκοινωνία. Για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας και λόγω του πεπερασμένου δυναμικού σε εργαζόμενους με την ειδικότητα οδηγού με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και την απαγόρευση προσλήψεων νέου προσωπικού, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού με την παρούσα προτίθεται να λάβει υπηρεσίες λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας.
- 2) Την υπ’αριθμ. 22023204/14478/22-6-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) με ανάδοχο την εταιρεία «**VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» για την Υπηρεσία με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας**» συνολικού συμβατικού ποσού **87.256,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος, ήτοι από 22/06/2023 έως και 21/06/2024.**
- 3) Στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης (άρθρο 4 Σύμβασης και άρθρο 4.5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 5513/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012261674)
- 4) Η εκπόνηση της νέας μελέτης «**Παροχή Υπηρεσίας για την Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας**» βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμα νέος διαγωνισμός.
- 5) Το αδιάθετο υπόλοιπο ποσό του ΚΑ 15.6162.0001 προς χρήση στο έτος 2024 ήτοι ποσό 48.552,89€.
- 6) Η σύμβαση είναι σε ισχύ
- 7) Η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης
- 8) το διατιθέμενο προσωπικό, οι οδηγοί των λεωφορείων του Δήμου μας υπάγονται στο προσωπικό της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία επί του παρόντος **δεν διαθέτει επαρκή αριθμό οδηγών για την κάλυψη των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας** και θεωρείται

αναγκαία η ενίσχυση του δημοτικού στόλου των λεωφορείων με κατάλληλα στελεχωμένο προσωπικό.

- 9) Ο Δήμος **τροποποιήσει τη σύμβαση 22023204/14478/22-6-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628)** με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 με ποσό 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% με **αντίστοιχη χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024**. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης».
- 10) Το υπ'αριθμ. 11345/15-5-2024 έγγραφο προς τον ανάδοχο για την έγγραφη αποδοχή της τροποποίησης της σύμβασης
- 11) Το υπ'αριθμ. 11527/17-5-2024 έγγραφο αποδοχής του αναδόχου για την τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 κατά 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% και με **αντίστοιχη χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024**.
- 12) Την με ημερομηνία 28-5-2024 έγγραφο τροποποίησης της σύμβασης της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ποσού 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% και με **αντίστοιχη χρονική παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024. (ΑΔΑΜ 24REQ014830584 2024-05-28)**.
- 13) Την υπ'αριθμ. **536/31-5-2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, συμπληρωματική ης 236/22-1-2024 ΑΑΥ και διατίθεται η πίστωση ύψους 43.628,49€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 15.6162.0001

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2963/2001 :

«1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωμένων και εργαζομένων του οικείου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών τους κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, κατά το σχεδιασμό της οικείας Περιφέρειας.
2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, **ο δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το άρθρο 61 του ν. 3979/2011**».

Προκειμένου να λειτουργήσει η Δημοτική Συγκοινωνία με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τροποποιείται η σύμβαση 14478/22-6-2023 με αύξηση του συμβατικού ποσού καθώς και χρονική παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 213-220 του Ν.4412/2016, σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Δημοτική επιτροπή να εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης 22023204/14478/22-6-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) με ανάδοχο την εταιρεία «VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την Υπηρεσία με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας**» συνολικού συμβατικού ποσού 87.256,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος, ήτοι από 22/06/2023 έως και 21/06/2024, με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 κατά 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% και με αντίστοιχη χρονική παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ