



Παπάγου, 6-6-2024
Αριθ. πρωτ: 13351

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 14478/22-6-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας», με αύξηση συμβατικού ποσού και χρονική παράταση ισχύος.

Στου Παπάγου σήμερα, Πέμπτη 6-6-2024 συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που συγκροτήθηκε με υπ' αριθ. 8/2023 (ΑΔΑ:61Ξ3ΩΞ1-Ν29) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 22023204/14478/22-6-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) με ανάδοχο την εταιρεία «**VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας», με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 και με αντίστοιχη χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παραβρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής:

1. Ίσκου Άννα – αναπλ. Πρόεδρος
2. Τσαρδακλή Παρασκευή - Μέλος
3. Αντωνοπούλου Ξανθή – Μέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2963/2001 :

«1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωμένων και εργαζομένων του οικείου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών τους κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, κατά το σχεδιασμό της οικείας Περιφέρειας.
2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, ο δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το άρθρο 61 του ν. 3979/2011».

Ο Δήμος , σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 5513/2023 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC012261674 διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό για την Υπηρεσία με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας**».

Το Αντικείμενο της μελέτης αφορά στη συνέχιση της διευρυμένης λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες προς εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς τα τελευταία έτη οι αστικές συγκοινωνίες φθίνουν με αποτέλεσμα η μετακίνηση των πολιτών να δυσχεραίνεται. Και να πέφτει ολοένα και περισσότερο βάρος στη δημοτική συγκοινωνία. Για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας και λόγω του πεπερασμένου δυναμικού σε εργαζόμενους με την ειδικότητα οδηγού με δίπλωμα Δ' κατηγορίας και την απαγόρευση προσλήψεων νέου προσωπικού, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού με την παρούσα προτίθεται να λάβει υπηρεσίες λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας.

Ανάδοχος κηρύχθηκε η εταιρεία «**VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και υπεγράφη η υπ'αριθμ. 22023204/14478/22-6-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) συνολικού συμβατικού ποσού **87.256,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος ήτοι από 22/06/2023 έως και 21/06/2024.**

Η εκπόνηση της νέας μελέτης «**Παροχή Υπηρεσίας για την Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας**» βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμα νέος διαγωνισμός.

Προκειμένου να λειτουργήσει η Δημοτική Συγκοινωνία με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνεται η τροποποίηση της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 14478/22-6-2023 με αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 50% (κατά 43.628,49€ με ΦΠΑ 24%) καθώς και η αντίστοιχη χρονική παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 213-220 του Ν.4412/2016, σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ'αριθμ. 12023011 μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, προυπολ. 87.411,02 με ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ΚΑ 15.6162.0001.
- 2) Την υπ'αριθμ. 22023204/14478/22-6-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) με ανάδοχο την εταιρεία «**VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» για την Υπηρεσία με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας**» συνολικού συμβατικού ποσού **87.256,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος, ήτοι από 22/06/2023 έως και 21/06/2024.**
- 3) Το γεγονός ότι στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης (άρθρο 4 Σύμβασης και άρθρο 4.5 της υπ' αριθ. πρωτ. 5513/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012261674)
- 4) Το γεγονός ότι η εκπόνηση της νέας μελέτης «**Παροχή Υπηρεσίας για την Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας**» βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμα νέος διαγωνισμός.
- 5) Το γεγονός ότι η το αδιάθετο υπόλοιπο ποσό του ΚΑ 15.6162.0001 προς χρήση στο έτος 2024 ήτοι ποσό 48.552,89€.
- 6) Το γεγονός ότι η σύμβαση είναι σε ισχύ
- 7) Το γεγονός ότι η προτεινόμενη αύξηση συμβατικού ποσού κατά 43.628,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης

- 8) Το γεγονός ότι το διατιθέμενο προσωπικό, οι οδηγοί των λεωφορείων του Δήμου μας υπάγονται στο προσωπικό της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία επί του παρόντος **δεν διαθέτει επαρκή αριθμό οδηγών για την κάλυψη των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας** και θεωρείται αναγκαία η ενίσχυση του δημοτικού στόλου των λεωφορείων με κατάλληλα στελεχωμένο προσωπικό.
- 9) Τη διάθεση του Δήμου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών, να **τροποποιήσει τη σύμβαση 22023204/14478/22-6-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 με ποσό 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% με αντίστοιχη χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024.** Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.
- 10) Το υπ'αριθμ. 11345/15-5-2024 έγγραφο προς τον ανάδοχο για την έγγραφη αποδοχή της τροποποίησης της σύμβασης
- 11) Το υπ'αριθμ. 11527/17-5-2024 έγγραφο αποδοχής του αναδόχου για την τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 κατά 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% και με **αντίστοιχη χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024.**
- 12) Το με ημερομηνία 28-5-2024 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - έγγραφο τροποποίησης της σύμβασης της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ποσού 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% και με **αντίστοιχη χρονική παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024. (ΑΔΑΜ 24REQ014830584 2024-05-28)**
- 13) Την υπ'αριθμ. **536/31-5-2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, συμπληρωματική ης 236/22-1-2024 ΑΑΥ και διατίθεται η πίστωση ύψους 43.628,49€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2024 με ΚΑΕ 15.6162.0001
- 14) Το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων
- 15) Το άρθρο 201 του Ν.4412/2016 σχετικά με την ανάγκη γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου για την τροποποίηση σύμβασης
- 16) Το άρθρο 216 του Ν.4412/2016 σχετικά με την Παρακολούθηση της σύμβασης
- 17) Το άρθρο 74Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 σύμφωνα με το οποίο *...Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, αποφασίζει και για τα εξής: [...] β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*

εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή

Την τροποποίηση της με αριθμό 22023204/14478/22-6-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) για την Υπηρεσία με τίτλο: **«Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας» με αύξηση του του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 κατά 43.628,49€ με ΦΠΑ 24% και με αντίστοιχη χρονική παράταση ισχύος αυτής κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 21/12/2024.**

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όσα ορίζονται στην αρχική με αριθ. πρωτ. 14478/22-6-2023 σύμβαση.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Πρόεδρος

ANNA ΙΣΚΟΥ



Μέλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ

Μέλος

ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ