



Περικλέους 55
155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Παπάγου 15-05-2024
Αριθ. Πρωτ.: 11345

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ &
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΗΛ.Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡ. xantonopoulou@dpapxol.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ξ. Αντωνοπούλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2027 112

ΠΡΟΣ: VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
11147 ΑΘΗΝΑ

email: vtgsike@yahoo.com
Υπόψη: κου Γεωργίου Σουρλή
Τηλ. 2130314047

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΡΗΣΗ 2024 και
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
Σχετ. -Την υπ'αριθμ. 22023204/14478/22-6-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628)

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με :

- Την υπ'αριθμ. 22023204/14478/22-6-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628) με ανάδοχο την εταιρεία «**VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» για την Υπηρεσία με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας**» συνολικού συμβατικού ποσού **87.256,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος, ήτοι από 22/06/2023 έως και 21/06/2024.**
- Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 213-220 του Ν.4412/2016, σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Το γεγονός ότι στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης (άρθρο 4 Σύμβασης και άρθρο 4.5 της υπ' αριθ. πρωτ. 5513/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012261674)
- Το γεγονός ότι υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσό προς χρήση στο έτος 2024 ήτοι ποσό 48.552,89€ με ΦΠΑ.
- Το γεγονός ότι η σύμβαση είναι σε ισχύ
- Το γεγονός ότι η αύξηση της τιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης

Ο Δήμος προτίθεται να τροποποιήσει τη σύμβαση **22023204/14478/22-6-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628)** με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 με ποσό **43.628,49€** πλέον ΦΠΑ με αντίστοιχη χρονική παράταση κατά **έξι (6) μήνες ήτοι 21/12/2024. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.**

Περιγραφή Εργασίας	ΑΤΟΜΑ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, επιδομάτων, δώρων κλπ)		ΜΗΝΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΔΗΓΟΙ	4	1.293,92	5.175,68	6	31.054,08 €
Αμοιβή αναδόχου (δαπάνες διαχείρισης 13,3%)					4.130,19 €
Σύνολο:					35.184,27 €
Φ.Π.Α. 24%					8.444,22 €
Σύνολο:					43.628,49 €

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε σχετική έγγραφη αποδοχή της παράτασης ή Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας σας, στην οποία δηλώνεται τα εξής:

«Αποδεχόμαστε την τροποποίηση της σύμβασης **22023204/14478/22-6-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012930628)** με αύξηση του συμβατικού ποσού για το έτος 2024 με ήτοι συνολικό ποσό **43.628,49 €** πλέον ΦΠΑ και με αντίστοιχη χρονική παράταση κατά **έξι (6) μήνες** ήτοι **21/12/2024**. **Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης**».

Κατόπιν λήψεως της σχετικής Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία θα εγκριθεί η εν λόγω τροποποίηση, θα κληθείτε προκειμένου

α. να καταθέσετε χρονική παράταση της αρχικής εγγυητικής επιστολής που έχετε καταθέσει για τη καλή εκτέλεση της αρχικής σύμβασης

β. να καταθέσετε επιπλέον εγγυητική καλής εκτέλεσης η οποία θα φορά στο ποσό κατά το οποίο αυξήθηκε η αρχική σύμβαση και

γ. για την υπογραφή της εν λόγω νέας τροποποιητικής σύμβασης.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος