



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παπάγου 29-11-2024

Αρ. Πρωτ. 29122

ΜΕΛΕΤΗ: «**ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ**»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ**

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: **ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ**

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021) και το άρθρο 94 Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 189 του ν. 4412/2016.
2. Την από **24015/10-10-2024 (24ΣΥΜΝ015575035 2024-10-10)** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της Αναδόχου Εταιρείας «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ**» για την μελέτη «**ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ**» ποσού **4.491,34 € με ΦΠΑ 24%**.
3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες** σύμφωνα με το **άρθρο 91 του Ν. 4782/2021**. Η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο.
4. Με το υπ' αριθμ. 25583/24-10-2024 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης σύμφωνα με το άρθ. 91 του Ν. 4782/2021.
5. Την υποβληθείσα μελέτη από τον ανάδοχο με την υπ' αριθμ. 28224/21-11-2024 αίτησή του, που αφορά τη μελέτη της Φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου στη συμβολή με την οδό Πάτμου και μπροστά στο άλσος της περιοχής.
6. Την υπ' αριθμ. **29045/29-11-2024** απόφαση έγκρισης της μελέτης καθώς και την υπ' αριθμ. **29048/29-11-2024** Βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής αυτής
7. Τον έλεγχο αυτής από την ΤΥ του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της σύμβασης περαιώθηκαν και παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στις **18-11-2024**.

Η Αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π-Χ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ