



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: 3η τροποποίηση (χρονική παράταση) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης: 94

Χολαργός σήμερα την 3^η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 29-3-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 28/3/2024 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την με α.π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29.11.2021 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές , Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” με τίτλο “Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας να υποβάλλουν Αίτημα Χρηματοδότησης ως Δυνητικοί Εταίροι Δικαιούχοι και έως του ανώτατου ποσού της Πρόσκλησης.

Η υποβληθείσα πράξη με α.π. 533/10.01.2022 Δήμου Παπάγου-Χολαργού περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα:

1^ο Υποέργο (Κύριο Υποέργο): Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (ποσό χρηματοδότησης 372.000,00 €) και

2^ο Υποέργο: Υπηρεσίες Συμβούλου για την παρακολούθηση του 1^{ου} υποέργου (ποσό χρηματοδότησης 8.000,00 €)

Η ως άνω πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15.04.2022 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναφορικά με την υλοποίηση του 2^{ου} Υποέργου, υπεγράφη η με α.π. 15324/02.08.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Αρ. Συμβ.: 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 109/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την υπ' αριθ. 3/17.01.2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω τροποποιημένης σύμβασης ορίστηκε η 16^η Απριλίου 2024.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης αποτελεί η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού από την ανάδοχο εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια παρακολούθησης της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 1^{ου} Υποέργου (Κύριο Υποέργο), μέσω της παροχής απαραίτητων τεχνικών υπηρεσιών.

Λόγω τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 1^{ου} Υποέργου, προτείνεται η χρονική παράταση ολοκλήρωσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου την αντίστοιχη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Κύριου Υποέργου, η οποία ορίζεται έως τις 15 Ιουλίου 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τη με α.π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29.11.2021 πρόσκληση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο “Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. την υπ' αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15.04.2022 Απόφαση Ένταξης με τίτλο «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
3. τη με α.π. 15324/02.08.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Αρ. Συμβ.: 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. το με α.π. 16664/18.07.2023 Συμφωνητικό Προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. την ανάγκη υποστήριξης και παρακολούθησης δράσεων του 1^{ου} Υποέργου (Κύριο Υποέργο) καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής του

Εισηγούμαστε

την 3^η Τροποποίηση (χρονική παράταση) ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της με α.π. 15324/02.08.2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Αρ. Συμβ.: 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συμβατικού ποσού οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την αντίστοιχη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Κύριου Υποέργου, ήτοι έως και την **15^η Ιουλίου 2024**, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3^η Τροποποίηση (χρονική παράταση) ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της με α.π. 15324/02.08.2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Αρ. Συμβ.: 22022273) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συμβατικού ποσού οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την αντίστοιχη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Κύριου Υποέργου, ήτοι έως και την **15^η Ιουλίου 2024**, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού.

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ**: η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
5. Δημήτριος Οικονόμου