

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 307****Έγκριση παραλαβή μελέτης : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»**

Πρακτικό της με αριθ. **16/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **09<sup>ης</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09.11.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26454/04.11.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεωργία Αρβανίτη  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Περικλής Ζήκας  
Ιωάννης Κεχρής  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Γεώργιος Ρεμούνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Μιχαήλ Χατζής  
Γεώργιος Τσουροπλής

Νικόλαος Κουτάκης  
Ελένη Γεωργακοπούλου  
Δημήτριος Τούτουζας

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 23<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Η μελέτη αφορά το στάδιο της οριστικής υδραυλικής μελέτης για την απορροή των όμβριων υδάτων σε περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αναστάσεως - Ασπασίας - Στρατ. Παπάγου - Βυζαντίου - Κύπρου - Υγείας καθώς και των τευχών Δημοπράτησης του έργου.

Το στάδιο της προμελέτης έχει εκπονηθεί από την Δ/ση Έργων Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.

Η ανάγκη εκπόνησης της μελέτης, είναι η αποτροπή του συχνού πλημμυρισμού στη περιοχή της οδού Υγείας, στην είσοδο του «παρκινγκ» του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου βρίσκεται το χαμηλό σημείο της λεκάνης απορροής και η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στο τελευταίο τετράγωνο της οδού Κύπρου.

Από τις συχνές κατακλύσεις των οδών Υγείας και Κύπρου, σε απόσταση 150μ. περίπου από τη Λεωφόρο Μεσογείων, δημιουργούνται εκτεταμένες ζημιές στο Νοσοκομείο (παράσυρση αυτοκινήτων κλπ), με άμεσο κίνδυνο καταστροφής των εγκαταστάσεων εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπεια να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

**Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.400.000,00€ με ΦΠΑ 24%, ενώ η χρηματοδότηση και η εκτέλεση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής.**

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθ. 197/16-9-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-4ΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο «**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**», με ΚΑ 30.7412.0023 και προϋπολογισμό 18.000,00€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ' ευθείας ανάθεση.
2. Την υπ' αριθ. 270/3-11-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου, για το έτος 2016 με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 18.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.
3. Την με αριθ. 20/19-2-2016 (ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 215/2016 απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 18.000,00€, για το 2016.
4. Το με ημερομηνία 09-12-2015 τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης με προϋπολογισμό 14.449,22€ χωρίς ΦΠΑ και 17.772,54€ με ΦΠΑ 23% ( 17.917,03€ με ΦΠΑ 24%), που συντάχθηκε από την ΤΥ.
5. Την υπ' αριθ. 29981/9-12-2015 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί αδυναμίας σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης.
6. Το υπ' αριθ. 408094/18-12-2015 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων περί αδυναμίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας».
7. Την υπ' αριθ. 22/19-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΦ7ΩΞ1-29Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης «**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**».
8. Την με αριθ. πρωτ. 16529/6313/29-3-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί νομιμότητας της 22/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 149 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη η με αριθμό 8095/08-04-2016 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου και του μελετητή Αναδόχου Μελετητή **Κωνσταντίνo Τοπτσή**, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικός με αριθμό Μητρώου 11543 και πτυχίο Μελετητή Β΄ τάξης στις κατηγορίες 13 & 16 και με ημερομηνία λήξης 26/09/2016 ποσού 17.239,36€ : 14.015,74 ευρώ σύν 3.223,62 ευρώ για 23 % ΦΠΑ (17.379,52€ : 14.015,74€ και 3.363,78€ ΦΠΑ 24%) .
10. Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε στις εκατό είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή στις 08-08-2016.
11. Την υπ' αριθ. 17346 /08-07-2016 αίτηση παράτασης του αναδόχου μελετητή για το χρόνο περαίωσης της μελέτης.
12. Την υπ' αριθ. 201/21-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΥΑΩΞ1-59Ν) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης της μελέτης έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
13. Η μελέτη περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-09-2016, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26400/03-11-2016 βεβαίωση Περάτωσης εργασιών της μελέτης. Η μελέτη υποβλήθηκε από τον μελετητή σε μία φάση εμπρόθεσμα (αριθ. Πρωτ. 22421/20-09-2016) και εγκρίθηκε από την Τ.Υ. με την αρ. πρωτ. 26401/03-11-2016 Απόφαση Έγκρισης μελέτης, σε εφαρμογή του άρθρου 209 παρ. 4γ του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείτε να παραλάβει την μελέτη με τίτλο « **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**» προϋπολογισμού 17.917,03€ για 24 % ΦΠΑ, η οποία συντάχθηκε από τον μελετητή **Κωνσταντίνo Τοπτσή**, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικός με Α.Μ. 11543 και πτυχίο Μελετητή Β΄ τάξης στις κατηγορίες 13 & 16, με ποσό σύμβασης 17.379,52€ με ΦΠΑ 24% (14.015,74€ και 3.363,78€ ΦΠΑ 24%) σε εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.3316/2005.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 17.917,03€ με 24% Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε από τον μελετητή **κο Κωνσταντίνo Τοπτσή** - Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α.Μ. 11543 και πτυχίο Μελετητή Β΄ τάξης στις κατηγορίες 13 & 16.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 17.379,52€ με Φ.Π.Α. 24% (14.015,74€ + 3.363,78€ Φ.Π.Α. 24%), σε εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.3316/2005.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας.

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Αικατερίνη Φασούλη, Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Ρουφογάλη, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ρεμόνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 307/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.