

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 308**

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθ. 25653/2017 σύμβασης, με τίτλο: «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών (smart city) για την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου και την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»**

Πρακτικό τής με αριθ. **20/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **19<sup>ης</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **19.12.2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **33772/15.12.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Βικτωρία Νικάκη  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ελένη Γεωργακοπούλου  
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου ήταν παρούσα, ενώ η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα ήταν απύσχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 6<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) για την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου και την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ειδικότερα τα παραδοτέα του έργου θα αποτελούν οι ακόλουθες διαδικτυακές εφαρμογές και συστήματα:

1. Εφαρμογή για τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου (διαδικτυακή εφαρμογή και έκδοση για κινητές συσκευές με λειτουργικά iOS, Android, και windows mobile),
2. Εφαρμογή για την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών (διαδικτυακή εφαρμογή και έκδοση για κινητές συσκευές με λειτουργικά iOS, Android, και windows mobile),
3. Περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης των παραπάνω εφαρμογών (διαδικτυακή εφαρμογή backend για τους διαχειριστές των συστημάτων).

Όπως γνωρίζουμε από πλευράς αναδόχου έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες, σχετικές παρουσιάσεις και έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή υποστήριξης δράσεων ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με το αίτημα του ζητεί παράταση προθεσμίας υλοποίησης δύο (2) μηνών καθότι εκκρεμεί ο έλεγχος των εφαρμογών και η χορήγηση σχετικών αδειών από την εταιρεία Apple για την διάθεση των εφαρμογών μέσω Apple store, λόγω τροποποίησης της πολιτικής της περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 217 παρ. 2 προβλέπεται ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου πριν την λήξη της διάρκειας της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω εισηγούμεθα,

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης κατά 50% ήτοι 40 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με την σύμβαση, καθότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων και χορήγησης των σχετικών αδειών από την εταιρεία Apple.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθ. 25653/2017 σύμβασης, με τίτλο: «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών (smart city) για την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου και την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», κατά 50% ήτοι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με τη σύμβαση, καθότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσής της δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων και χορήγησης των σχετικών αδειών από την εταιρεία Apple.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Μιχαήλ Χατζής, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Αικατερίνη Φασούλη, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Γεώργιος Ρεμούνδος και Χριστίνα Πολυκαλά.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 308/2017.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Ν. Στάππας.