

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107****Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018»**

Πρακτικό τής με αριθ. **06/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **18^{ης}** του μηνός **Απριλίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **18.04.2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **9422/12.04.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμόνδος
Παναγιώτης Δεμέστιχας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου

Ιωάννης Κεχρής
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Μπρέμπου

Χριστίνα Πολυκαλά
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **20^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 259/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-οΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», με Κ.Α. 30.7332.0024 και προϋπολογισμό 150.000,00€ (50.000,00€ για το 2018 και 100.000,00€ για το 2019) και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
2. Την υπ' αριθ. 274/2018 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ: ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 150.000,00€ (50.000,00€ για το 2018 και 100.000,00€ για το 2019) για την πληρωμή τής δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 251/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΤΙΩΞ1-ΕΙ4) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. 39/2018 (ΑΔΑ: 69οΙΩΞ1-5ΚΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0024 (50.000,00€ για το 2018 και 100.000,00€ για το 2019).
4. Την υπ' αριθ. 2018010 μελέτη τού έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Την υπ' αριθ. 45/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΨΑΩΞ1-6ΨΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού τού ανωτέρω έργου.
6. Την υπ' αριθ. 52/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΔΟΩΞ1-Ρ75) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
7. Την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002744023 2018-03-02.
8. Ότι, η υπ' αριθ. πρωτ. 4848/2018 περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 78ΜΔΩΞ1-Ο3Κ) και δημοσιεύτηκε σε 1 ημερήσια εφημερίδα (Λόγος) και σε 1 εβδομαδιαία εφημερίδα (Αμαρυσία).
9. Ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά και χειριστής τής Αναθέτουσας Αρχής για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε ο κος Απόστολος Φάρκωνας.
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη:
 - Ως ημερομηνία λήξης τής προθεσμίας υποβολής τών προσφορών ορίστηκε η **Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.**
 - Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η **Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.**
10. Ότι, στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι δέκα τρεις (13) προσφορές.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας
(όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ)

30/03/2018
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 71604
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	67419	ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	61,21 %
2	67834	ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	51,80 %
3	67305	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	51,39 %
4	65737	ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	49,99 %
5	67783	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ	48,79 %
6	65786	ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	47,06 %
7	67489	«ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»	45,00 %
8	67673	ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	43,60 %
9	67529	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	42,26 %
10	65758	ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ	42,00 %
11	66995	ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	37,44 %
12	65752	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	29,18 %
13	65887	ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ	8,49 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
7F13B18A0DD2B1F429738CF2FB366FDA

11. Ότι, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι, οι κάτωθι δέκα (10) οικονομικές προσφορές:

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ με α/α 67419.
- ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ με α/α 67834.
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ με α/α 67305.
- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ με α/α 65737.
- ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με α/α 67783.
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ με α/α 65786.
- ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με α/α 67673.
- ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ με α/α 65758.
- ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με α/α 66995.
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με α/α 65752.

δεν είναι έγκυρες διότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει το έντυπο οικονομικής προσφοράς που είναι σύμφωνο με τη διακήρυξη του έργου (δηλαδή σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ. (2α) και 126 του Ν.4412/16). Αντ' αυτού έχουν χρησιμοποιήσει έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο είναι σύμφωνο μόνο με το άρθρο 95 παρ. (2α) του Ν. 4412/16 και για τον λόγο αυτό απορρίφθηκαν.

12. Ότι, η χαμηλότερη έγκυρη οικονομική προσφορά κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00%. Η συνολική δαπάνη τού έργου κατά την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- προσφορά ανέρχεται σε 67.882,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 16.291,74€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης με τον Φ.Π.Α. 84.174,00€.
13. Την υπ' αριθ. 110/2018 (ΑΔΑ: Ω7Β1ΩΞ1-Β13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στον μειοδότη «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00% και ποσό σύμβασης 67.882,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 16.291,74€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης με τον Φ.Π.Α. 84.174,00€.
 14. Ότι, στις 01-06-2018 η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τούς συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού αναδόχου και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
 15. Ότι, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 13568/2018 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις 20-06-2018) μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.
 16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14541/2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με την οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης και που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014.
 17. Την υπ' αριθ. 137/2018 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΝΩΞ1-Ο9Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018» η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00%. Η συνολική δαπάνη τού έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε 67.882,26€ πλέον ΦΠΑ 24% 16.291,74€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης με τον ΦΠΑ 84.174,00€.
 18. Το υπ' αρ. πρωτ. 59714/20994/31-08-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 137/2018 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΝΩΞ1-Ο9Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αναδόχου τού έργου.
 19. Την υπ' αριθ. πρωτ. 23433/2018 εργολαβική σύμβαση του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», ποσού 84.174,00€ με Φ.Π.Α. 24% (47.542,98€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων τών απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης τών απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 16.291,74€ για Φ.Π.Α. 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που υπογράφηκε στις 29-10-2018 ενώ η συμβατική προθεσμία τού έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
 20. Κατόπιν των παραπάνω, στις 08-04-2019 η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και εισάγονται οκτώ (8) νέες εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης και οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Τα ποσά τών νέων εργασιών απορροφώνται από μέρος τού ποσού τών απροβλέπτων δαπανών. Σημειωτέον ότι, στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζεται μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης τού έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1ο ΑΠΕ κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη τού 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 84.174,00€ με Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων 51.372,18€ για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού 3.896,66€, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών ποσού 3.000,00€, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 69,43€ και 16.291,74€ για Φ.Π.Α. 24%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη τού 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 84.174,00€ με Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων 51.372,18€ για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού 3.896,66€, της δαπάνης τών απολογιστικών εργασιών ποσού 3.000,00€, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 69,43€ και 16.291,74€ για Φ.Π.Α. 24%.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα Ρουφογάλη, Ιωάννης Σκουτέρης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος Ρεμούνδος και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 107/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής.