



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων έτους 2020».

Αριθμός Απόφασης: 321

Χολαργός σήμερα την 18^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 12-11-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του κ. Γ.Ανυφαντή)	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Βασιλική Μπαρδή.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 2 -11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων έτους 2020», ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.4013/2011, τον Ν.3861/2010, τον Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθ. 267/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΔ7ΩΞ1-1ΕΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» με Κ.Α. 30.7333.0044 και προϋπολογισμό 24.800,00 € για το 2020 και τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση.
3. Την υπ' αριθ. 279/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΟΔΩΞ1-7ΤΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ: 6ΚΗ9ΩΞ1-ΩΔ2 του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 24.800,00 € για το 2020 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

4. Την υπ' αριθ. **2020080** μελέτη του έργου, προϋπολογισμού **19.997,28 €** πλέον ΦΠΑ 24% **4.799,35 €**, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **24.796,63 €** με ΦΠΑ.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. **320/2021** (ΑΔΑ: 6ΝΚΜΩΞ1-ΧΑΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 24.796,63 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0044 οικονομικού έτους 2021 (Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ006589587).
6. Την υπ' αριθμ. **152/2020** (ΑΔΑ: ΨΥ5ΟΩΞ1-94Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Ορισμού τριμελούς επιτροπής κλήρωσης για απευθείας ανάθεση έργων, έτους 2020.
7. Ότι, η ανάδειξη του αναδόχου έγινε με ηλεκτρονική κλήρωση στις **18/12/2020** μέσω του συστήματος ΚΗΣΚ, **Ηλεκτρονική Ταυτότητα Εγγράφου: 1ed29edf-cd4c-414a-8346-6ef05f6c6a52**.
8. Ότι, στην ηλεκτρονική κλήρωση συμμετείχαν **είκοσι (20) Οικονομικοί φορείς**.
9. Ότι, από την ηλεκτρονική κλήρωση αναδείχτηκε ανάδοχος ο οικονομικός φορέας **«ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤ»**.
10. Τη Νο **360/2021** (υπ' αριθ. πρωτ. **5721/30.03.21**) Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης του έργου.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. **6107/5-4-2021** Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο **«ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤ»** για την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. **7549/26-4-2021** εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»**, ποσού **24.796,63 €** με **ΦΠΑ 24% (19.997,28 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των προβλέπτων δαπανών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **4.799,35** για **ΦΠΑ 24%**) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤ»** που υπογράφηκε στις **26-4-2021** και η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **έξι (6) μήνες**.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον **1ο ΑΠΕ του έργου** κρίνονται απαραίτητες.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **7549/26-4-2021** Σύμβασης ποσού **24.796,63 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **19.997,28 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **4.799,35 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **7549/26-4-2021** Σύμβασης ποσού **24.796,63 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **19.997,28 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **4.799,35 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Γεώργιος Αυγερινός
5. Μιχάλης Υφαντής
6. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος