



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ.

Αριθμός Απόφασης:

56

Χολαργός σήμερα την 10^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **5-3-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής	Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτ.719/09.03.2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» η Πράξη με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», με κωδικό ΟΠΣ 5052666 και συνολικής δημόσιας δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου η υπ.αριθ.2020096 Μελέτη, ενώ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρίας Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η υπ.αριθ.2020177 σύμβαση με αρ.πρωτ.16602/25.09.2020, ποσού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για χρονικό διάστημα έξι μηνών αρχής γενομένης από τις 25.09.2020.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, με την υπ αριθ.πρωτ.4017/2021 επιστολή, αιτήθηκε την παράταση κατά δυο (2) μήνες της εν λόγω υπηρεσίας για τους εξής λόγους:

1. η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο καλείται να λάβει υπόψη της η ανάδοχος εταιρεία για τη σύνταξη του νέου επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ 185/τ.Β'/29.9.2020)
2. η ψήφιση Σχεδίου Νόμου που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για την Κυκλική Οικονομία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες «νέας γενιάς» για τα απόβλητα (ΕΕ 2018/849, ΕΕ 2018/850, ΕΕ 2018/851, ΕΕ 2018/852)
3. το γεγονός ότι και ο Εθνικός Σχεδιασμός πρόληψης αποβλήτων επίσης βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω η εταιρία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, θεωρεί ότι το επικαιροποιημένο ΤΣΔΣΑ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και να συμβάλλει στην επίτευξη των περιφερειακών και εθνικών στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η εταιρία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, αιτείται την παράταση της υπογραφείσας σύμβασης έως την ολοκλήρωση ή και ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των ανωτέρω κειμένων και όχι αργότερα από τον Μάιο 2021 και τη σχετική παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.

Έχοντας υπ' όψη τα ανωτέρω, καθώς επίσης και :

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3670/9.12.2019 (κωδικός ΑΤΤ104) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής,
2. Την υπ' αριθ. 292/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 719/09.03.2020 απόφαση Ένταξης,
4. Την υπ' αριθ. 2020177/αρ.πρωτ.16602/25.09.2020 υπογραφείσα σύμβαση με την εταιρία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, ποσού 24.800,00€, συμπ/νου ΦΠΑ 24%,
5. Την υπ' αριθ.πρωτ.4017/2021 επιστολή προς στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού από την εταιρία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, με την οποία αιτείται παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας,
6. Το γεγονός ότι κατά την επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές αλλά και εθνικές κατευθύνσεις, αλλά και οι νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου το Τοπικό Σχέδιο ΔΣΑ να αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που θα περιλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα,

Εισηγούμαστε

α. Την τροποποίηση της Πράξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την Επικαιροποίηση του

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», με κωδικό ΟΠΣ 5052666 ως προς το **χρονοδιάγραμμα**, ως εξής:

α. 1. Την **Παράταση της Ημερομηνίας Λήξης της Πράξης** έως **31/12/2021**, με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της Πράξης, και

α.2. Την **παράταση, έως 31.05.2021, της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης** με την ανάδοχο εταιρεία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου υποέργου.

β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών τροποποιημένων τεχνικών δελτίων (Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Τεχνικού Δελτίου Υποέργου) καθώς και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Πράξης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει:

Την τροποποίηση της Πράξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», με κωδικό ΟΠΣ 5052666 ως προς το χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

α. 1. Την Παράταση της Ημερομηνίας Λήξης της Πράξης έως 31/12/2021, με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της Πράξης, και

α.2. Την παράταση, έως 31.05.2021, της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία *Plus For You Consultants Μονοπρόσωπη ΙΚΕ*, με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου υποέργου.

β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών τροποποιημένων τεχνικών δελτίων (Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Τεχνικού Δελτίου Υποέργου) καθώς και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Πράξης.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος