



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΕΚΤΑΚΤΟ Αριθμός
Απόφασης:**

293

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 6118/06-04-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010338281) για την προμήθεια "Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη" της υπ' αρ. 14318/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) με τίτλο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ " συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 195.394,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με παράταση χρόνου ισχύος της χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων».

Χολαργός σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 23-9-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Κούτρας	
Μιμή Ρουφογάλη (σε αναπλήρωση της κας Χρύσας Παρίση)	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετινιά	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος,, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως Έκτακτο και Κατεπείγον και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί ως Έκτακτο και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**, όπως το παρόν θέμα **συζητηθεί ως Έκτακτο και Κατεπείγον** και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 18709/26-9-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται από τη Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Στον Χολαργό σήμερα, **26 Σεπτεμβρίου 2022** συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, που συγκροτήθηκε με την απόφαση Ο.Ε. 389/2022 (ΑΔΑ: 66Ψ7ΩΞ1-2ΚΓ), προκειμένου να αποφασίσει για την τροποποίηση της υπ' αρ. **6118/06-04-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010338281)** για την για την προμήθεια με τίτλο **"Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη"** της υπ' αρ. 14318/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) με τίτλο: **" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ "** συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **195.394,24€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με παράταση χρόνου ισχύος της χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Τη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης αιτήθηκε η ανάδοχος Εταιρία «Ν. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα και με το υπ' αριθ. πρωτ. 18660/26-9-2022 αίτημα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, για χρονική παράταση 90 ημερών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παραβρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ- Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - Μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ – Μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αρ. πρωτ. **6118/06-04-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010338281)** για την προμήθεια **"Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη"** της υπ' αρ. **14318/2021** διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) με τίτλο: **" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ "** συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **195.394,24€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης **Έξι (6) μήνες ήτοι έως 5/10/2022**.
- Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 216-220 του Ν. 4412/2016
- Το γεγονός ότι στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης αυτής (άρθρο 7.3 και άρθρο 12 της υπ' αρ. 6118/06-04-2022 σύμβασης)
- Το άρθρο 6.1 της υπ' αρ. 14318/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) στο οποίο προβλέπεται η χρονική παράταση της σύμβασης
- Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
- Το υπ' αριθ. πρωτ. **18660/26-9-2022** αίτημα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο από την **ανάδοχο Εταιρία «Ν. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Α.Ε.»** με το οποίο αιτείται παράταση της σύμβασης για 90 ημέρες ήτοι έως 3/01/2023.
- Το γεγονός ότι λόγω οικονομικής κρίσεως και πολέμου υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις σε όλες τις διακινήσεις υλικών και ειδών
- Την υπ' αριθ. **ΒΤΔ018990/Β'** Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρία αξίας **6.800,00€**, η οποία **ισχύει μέχρι την 7/12/2022**
- Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου και τη πρόταση της Επιτροπής να παρατείνει τη σύμβαση για το χρονικό διάστημα εξήντα τριών (63) ημερών, ήτοι έως και 7/12/2022.

Εισηγούμεστε προς την Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση της υπ' αρ. 6118/06-04-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010338281) για την προμήθεια "Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη" της υπ' αρ. 14318/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) με τίτλο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ " συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **195.394,24€**

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με παράταση χρόνου ισχύος της για εξήντα τρείς (63) ημέρες ήτοι έως και 7/12/2022 , χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

- α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 18709/26-9-2022 **Πρακτικού** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται από τη Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 6118/06-04-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010338281) για την προμήθεια "Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη" της υπ' αρ. 14318/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) με τίτλο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ " συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 195.394,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με παράταση χρόνου ισχύος της χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.
- β. Τη Τροποποίηση της υπ' αρ. 6118/06-04-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010338281) για την προμήθεια "Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη" της υπ' αρ. 14318/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009048929) με τίτλο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ " συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 195.394,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με παράταση χρόνου ισχύος της για εξήντα τρείς (63) ημέρες ήτοι έως και 7/12/2022 , χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Μιμή Ρουφογάλη
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας
6. Βασιλική Ρετσινιά

