



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

193

**ΘΕΜΑ :** Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης της ενταγμένης πράξης με τίτλο "Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Χολαργός σήμερα τη 13<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55 – 1<sup>ος</sup> Όροφος), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 8-9-2023, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλης Σιαμάνης	
Μαρία Μουντάκη	
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετινιά	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 8-9-2023 Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία έχει ως ακολούθως :

Σύμφωνα με τη με α.π. 14578/24.07.2020 Πρόσκληση (ΑΤ11) του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)", οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών".

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού υπέβαλε τη με α.π. 23176/30.12.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο "Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" αποτελούμενη από τέσσερα υποέργα :

- ο 1<sup>ο</sup> Υποέργο: Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- ο 2<sup>ο</sup> Υποέργο: Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1<sup>ο</sup> Παιδικό Σταθμό Χολαργού.
- ο 3<sup>ο</sup> Υποέργο: Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου.
- ο 4<sup>ο</sup> Υποέργο: Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης ευαισθητοποίησης.

Για τα ανωτέρω υποέργα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων υλοποίησής τους.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του **2<sup>ο</sup> Υποέργου με τίτλο “Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1<sup>ο</sup> Παιδικό Σταθμό Χολαργού”**, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) και υπεγράφησαν οι σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 18/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης. Στον εν λόγω Α.Π.Ε. παρουσιάζεται αύξηση του συμβατικού ποσού λόγω αναθεώρησης τιμών σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 41.299,69€ με ΦΠΑ.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 117/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης. Στον εν λόγω Α.Π.Ε. παρουσιάζεται αύξηση του συμβατικού ποσού λόγω αναθεώρησης τιμών σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 51.219,69 € (με ΦΠΑ) ή κατά 9.920,00 € (με ΦΠΑ) σε σχέση με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Μετά την έγκριση των δυο (2) ανωτέρω Α.Π.Ε. η συμβατική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> υποέργου με τίτλο “Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1<sup>ο</sup> Παιδικό Σταθμό Χολαργού”, διαμορφώνεται στις **487.470,15€ με ΦΠΑ** από **436.250,46€ με ΦΠΑ** που ήταν η αρχική.

Σύμφωνα με οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), προβλέπεται η διαδικασία αύξησης του ποσού χρηματοδότησης ενταγμένων πράξεων, κατόπιν ύπαρξης αιτιολογημένων τροποποιητικών συμβάσεων και υποβολής τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ).

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τη με α.π. 23959/2020/26.07.2021 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο “Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού”, από την ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Την υπ’ αριθ. 18/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου “Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1<sup>ο</sup> Παιδικό Σταθμό Χολαργού”
3. Τη με α.π. 13466/12.06.2023 σύμβαση με τίτλο “Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ. 8702/16.05.2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ011851831) για το έργο “Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού”

4. Την υπ'αρθ. 117/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου "Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού"
5. Τη με α.π. 17850/01.08.2023 σύμβαση με τίτλο "Τροποποίηση της υπ'αρ.πρωτ.13466/12.06.2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV013131949) για το έργο "Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού"

#### **Εισηγούμεστε:**

- A. τη λήψη απόφασης για την **υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε)** προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την ενταγμένη πράξη με τίτλο "Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού", λόγω αύξησης κατά **51.219,69 €** του συμβατικού προϋπολογισμού του 2ου Υποέργου με τίτλο "**Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού**", όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τις σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις.
- B. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή του Τροποποιημένου Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

- α. Την **υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε)** προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την ενταγμένη πράξη με τίτλο "Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού", λόγω αύξησης κατά **51.219,69 €** του συμβατικού προϋπολογισμού του 2ου Υποέργου με τίτλο "**Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού**", όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τις σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις.
- β. Την **εξουσιοδότηση του Δημάρχου**, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή του Τροποποιημένου Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.)

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Νικόλαος Κουκής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Μαρία Μουντάκη
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας
6. Βασιλική Ρετσινιά
7. Χαράλαμπος Στάϊκος