

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών / 2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α.Τ.	Μον.	Αρχικού Προϋπολογισμού				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ/2η Εκτελεστική				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Κωδικός Αναθ/σης		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη			Επί Πλέον	Επί Έλαττον
						Μερική	Ολική					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Εκτελεσθείσες εργασίες																			
	1.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																			
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	1.1	M2	0,00	1,45	0,00						1,00	1,45	1,45		1,45		ΟΔΟ 1132		
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	1.2	M2	0,00	1,85	0,00						22.850,00	1,85	42.272,50		42.272,50		ΟΔΟ 1132		
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.3	M2	0,00	1,20	0,00						1,00	1,20	1,20		1,20		ΟΔΟ 4110		
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.4	M2	0,00	0,45	0,00						45.700,00	0,45	20.565,00		20.565,00		ΟΔΟ 4120		
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	1.5	TON	0,00	94,76	0,00						1.300,00	94,76	123.188,00		123.188,00		ΟΔΟ 4421B		
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.6	M2	0,00	8,04	0,00						21.400,00	8,04	172.056,00		172.056,00		ΟΔΟ 4521B		
7	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.7	M2	0,00	9,14	0,00						1.450,00	9,14	13.253,00		13.253,00		ΟΔΟ 4521B		
8	Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 1.2 λόγω απόξεσης ασφαλτικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας (ΟΔΟ Δ-2Α)	NT-1	M2	0,00	2,70	0,00						18.000,00	2,70	48.600,00		48.600,00		ΟΔΟ 1132		
	Σύνολο					0,00	370.867,31							419.937,15	419.937,15	419.937,15	0,00			
	Αφαιρείται έκπτωση 53,00%						-196.559,67								-222.566,69	-222.566,69	0,00			
	Σύνολο με έκπτωση						174.307,64								197.370,46	197.370,46	0,00			
	2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ																			
1	Συντήρηση φρεατίων αποχέτευσης ή ομβρίων (ανύψωση ή υποβιβασμός)	2.1	TEM	0,00	120,00	0,00						5,00	120,00	600,00		600,00		ΥΔΡ 6326		
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	2.2	M2	0,00	3,80	0,00						50,00	3,80	190,00		190,00		ΟΙΚ 7788		
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	2.3	M2	0,00	19,70	0,00						50,00	19,70	985,00		985,00		ΟΙΚ 7788		
	Σύνολο					0,00	1.775,00							1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00			
	Αφαιρείται έκπτωση 58,00%						-1.029,50								-1.029,50	-1.029,50	0,00			
	Σύνολο με έκπτωση						745,50								745,50	745,50	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ						175.053,14	177.746,41							198.115,96	23.062,82	0,00			
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%						31.509,57	31.994,35							35.660,87	4.151,30	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ						206.562,71	209.740,76							233.776,83	27.214,12	0,00			
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ						30.984,41	31.461,11							3.770,29		27.214,12			
	ΣΥΝΟΛΟ						237.547,12	241.201,87							237.547,12	27.214,12	27.214,12			
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						10.000,00	6.627,62							10.000,00	0,00				
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%						1.800,00	1.192,97							1.800,00	0,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						-962,64	-638,00							-962,64	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ						248.384,48	248.384,46							248.384,48	27.214,12	27.214,12			
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						31.598,11	31.598,13							31.598,11	0,00	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ						279.982,59	279.982,59							279.982,59	27.214,12	27.214,12			
	ΦΠΑ 24%						67.195,82	67.195,82							67.195,82	6.531,39	6.531,39			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						347.178,41	347.178,41							347.178,41	33.745,51	33.745,51			

Μαρκόπουλο - - 2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΣ - - 2023
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

